



GOBIERNO DE ARGENTINA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



ARG/06/009 “Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad”.

El objeto del proyecto es contribuir a mejorar la calidad en la atención de salud pública en la Provincia del Neuquén, y la eficiencia en la asignación de los recursos del sistema de salud provincial, a través de la mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica, mejorando la accesibilidad, con la finalidad de alcanzar la equidad como parte de las políticas sociales.

Para alcanzar estos objetivos, se prevé la obtención de los siguientes tres productos:

- A - Sistema de selección de insumos biomédicos y gestión administrativa de compra según el presupuesto asignado implementado.
- B - Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados fomentado, con énfasis en medicamentos e insumos.
- C - Programa de educación para la salud de la comunidad orientado al uso racional de la tecnología biomédica ejecutado.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

Número del Proyecto	ARG/06/009
Título del Proyecto	Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad.

		Financiamiento del Presupuesto en U\$S		
		F	E	Varia ción
Fecha del Proyecto : 11/10/06 – 31/12/10				
Fecha de Gastos: 2007-2010				
Fuentes de Fondos Principal: Gobierno	Costo Compartidos – Gobierno	11.693.724	11.693.724	-
Modalidad de ejecución: Plena	Total de Insumos	11.693.724	11.693.724	-
Agencia de Ejecución: Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud y Seguridad Social de Neuquén. Agencia de Implementación: Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud y Seguridad Social de Neuquén.	Costos de Apoyo	350.706	350.706,00	-
Moneda: U\$S Dólares de EE. UU.	Total General	12.044.430	12.044.430	-

Breve Descripción:

El objeto de la presente Revisión “F” es ajustar el presupuesto 2009 a lo efectivamente ejecutado y el 2010 de acuerdo a la nueva planificación.

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TÍTULO
ORGANISMO DE EJECUCION			
GOBIERNO			
PNUD			

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Oficina de ARGENTINA

Hoja de Datos Básicos

Proyecto: PNUD/ARG/06/009

Fecha de inicio: 01 de Octubre de 2006

Fecha de finalización: 31 de Diciembre de 2010

Ejecución: Gobierno

Modalidad: Plena

Organismo Nacional de Ejecución: Subsecretaría de Salud - Ministerio de Salud y Seguridad Social de la Provincia de Neuquén.

Director: Dr. Gustavo E. Curtino

Domicilio: Fotheringham 121

Teléfonos: 0299-4435566/5544

Fax: 0299-4495582

E-mail oficial p/notificaciones:

Coordinador: Dr. Walter Orlando Gualtieri

Domicilio: Fotheringham 121

Teléfonos: 0299-4431328

Fax: 0299-4431328

E-mail oficial p/notificaciones wogtango@yahoo.com.ar

Presupuesto Total: USD 12.044.430

Fuentes de Financiamiento: Gobierno de la Provincia de Neuquén

.....
Director Nacional del Proyecto

.....
Fecha

JUSTIFICACION DE LA REVISION

El objeto de la presente Revisión "F" es ajustar el presupuesto 2009 a lo efectivamente ejecutado y el 2010 de acuerdo a la nueva planificación.

PARTE I: CONTEXTO *(sin modificación)*

1) SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA A ABORDAR *(sin modificación)*

2) SITUACIÓN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO. *(sin modificación)*

3) BENEFICIARIOS PREVISTOS. *(sin modificación)*

4) MARCO INSTITUCIONAL. *(sin modificación)*

5) VINCULOS CON EL MARCO DE COOPERACIÓN CON EL PAIS Y CON EL MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS *(sin modificación)*

B) ESTRATEGIAS.

1) Estrategias de la provincia *(sin modificación)*

2) Estrategias del Proyecto *(sin modificación)*

- 1. Sistema de selección de insumos biomédicos y gestión administrativa de compra según el presupuesto asignado implementado.**
- 2. Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados fomentado, con énfasis en medicamentos e insumos.**
- 3. Programa de educación para la salud de la comunidad orientado al uso racional de la tecnología biomédica**

1. Sistema de selección de insumos biomédicos y gestión administrativa de compra.

1.1. Realizar un diagnóstico de situación y propuesta de planificación estratégica *(sin modificación)*

1.2. Rediseñar el software de gestión de insumos médicos, stock y de compras *(sin modificación)*

1.3 Realizar los procedimientos de adquisición, conservación y logística de insumos y equipamiento hospitalario *(sin modificación)*

1.4 *Formular normas de procedimiento técnicos administrativos de los circuitos de abastecimiento de tecnología biomédica.*
(sin modificación)

1.5 *Implementación de un sistema continuo de monitoreo y evaluación.*
(sin modificación)

2. Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos.

2.1 *Elaborar una planificación estratégica en lo referente a prevención, diagnóstico y tratamiento, basada en la evidencia epidemiológica provincial,*
(sin modificación)

2.2 *Desarrollar un proceso continuo de normatización en el uso racional de la tecnología biomédica, diseñada e implementada de acuerdo a los niveles de complejidad de cada efector.*
(sin modificación)

2.3 *Incorporar un proceso de capacitación en la gestión y uso de la tecnología biomédica.*
(sin modificación)

3. Programa de educación para la salud de la comunidad ejecutado, orientado a estimular un uso racional de la tecnología biomédica.

Dicho programa, tendrá las siguientes actividades:

3.1 *Elaborar un estudio diagnóstico que permita medir el grado de sensibilización de la comunidad con respecto al uso de tecnología biomédica.*
(sin modificación)

3.2 *Realizar talleres comunitarios y barriales sobre: consecuencias del abuso de psicofármacos; difusión sobre los riesgos de la automedicación; consecuencias del uso indebido o indiscriminado de la tecnología biomédica.*
(sin modificación)

3.3 *Una vez realizado el estudio previsto en la actividad 3.1. y planificadas las actividades de educación a la comunidad se ejecutarán campañas de educación para la salud, en el marco de dicho plan. Previamente y de acuerdo a la información secundaria existente se comenzará con actividades que participen a la comunidad de aspectos relacionados al uso racional de tecnología biomédica.*
(sin modificación)

3) PARTICIPACIÓN DEL PNUD.

(sin modificación)

II. MARCO DE RESULTADOS

PARTE II - 1 - MARCO DE RESULTADOS MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO NUMERO DE PROYECTO: ARG/06/009

TITULO: Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad.

Resultado esperado: Aumento del acceso a los servicios sociales básicos y mejora de los ingresos de la población en situación de pobreza

Indicador del Resultado Esperado: % de la población bajo la línea de pobreza con acceso a medicamentos básicos

Línea de base: 79% **Meta:** 90%

Línea de Servicio: Reformas políticas orientadas a reducir la pobreza para alcanzar los ODM.

Temas de los Fondos de Fideicomiso: no aplica.

Estrategia de los Socios: Este Proyecto se vinculará con los otros Proyectos de Gestión de Insumos Médicos que reciben apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También se buscará una vinculación con los organismos técnicos del Sistema de Naciones Unidas que puedan brindar asistencia técnica específica en algunas actividades (OPS/OMS).

Objetivo Inmediato: Aumentar la calidad y la eficiencia en la atención de salud en la Provincia del Neuquén, fortaleciendo las capacidades gerenciales en la gestión y uso de medicamentos, insumos y equipamiento biomédicos.

	Productos esperados		Actividades	Presupuesto	
				SLP	MONTO U\$\$
1	Sistema de selección de tecnología biomédica y gestión administrativa según el presupuesto asignado	1.1	Diagnóstico de situación y planificación estratégica	71300	156.169,18
		1.2	Rediseñar el software de gestión de insumos médicos, stock y de compras	71600	50.950,38
		1.3	Realizar los procedimientos de adquisición, conservación y logística de insumos y equipos de salud	72100	41.668,30
		1.4	Formular normas de procedimiento técnicos administrativos de los circuitos de abastecimiento de tecnología biomédica	72200	7.914.078,82
		1.5	Implementación de un sistema de auditorías continuas	72300	3.129.122,35
				72400	124.437,96
				72800	61.372,58
				74100	13.061,77
				74200	21.052,63
				74500	22.688,87
				75100	346.038,08
SUBTOTAL PRODUCTO 1					11.880.640,92
2	Fomentar el uso racional de la tecnología biomédica ligado a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos	1.2.1	Planificación estratégica, basada en la evidencia epidemiológica provincial, definiendo los principales programas vigentes en lo referente a prevención, diagnóstico y tratamiento	71300	8.685,83
		1.2.2.	Desarrollo de un proceso continuo de normatización en el uso racional de la tecnología biomédica, diseñada e implementada de acuerdo a los niveles de complejidad de cada efector.	71400	6.072,73
				71600	80.705,04
				72100	18.964,92
		1.2.3	Proceso de capacitación en la gestión y uso de los medicamentos en marcha, utilizando investigaciones científicas.	74200	6.898,97
				74500	6.132,86
				75100	3.823,81
SUBTOTAL PRODUCTO 2					131.284,16
3	Programa de educación para la salud de la comunidad orientada al uso racional de la tecnología	1.3.1	Elaboración de un mapa diagnóstico que permita medir el grado de sensibilización de la comunidad, con respecto al uso de la tecnología biomédica.	71300	0,00
		1.3.2	Realización de talleres barriales y comunitarios.	71400	277,37
				71600	1.341,00
				72100	21.071,73
				74200	3.976,67
				74500	3.600,32
				75100	844,11
SUBTOTAL PRODUCTO 3					31.111,20
CONVERSION					1.393,72
TOTAL					12.044.430,00



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ARG/06/009 Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad
PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.

AWARD Id: 00045267/ ARG/06/009
 AWARD Title: Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad
 YEAR TOTAL

Key Activities	Time Frame		Planned Budget										
	Start	End	Fund	Donor	Budget Description	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL		
Seleccionar tecnología biomédica y gestión administrativa	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71300	Consultores Nacionales		0,00	16.388,18	72.765,45	67.015,55	156.169,18	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71600	Viajes		0,00	9.600,82	21.879,50	19.470,06	50.950,38	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	72100	Contratos de Servicios- Empresas		0,00	23.350,36	15.432,68	2.885,26	41.668,30	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	72200	Equipamiento y Mobiliario		1.429,57	906.250,34	1.531.001,90	5.475.397,01	7.914.078,82	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	72300	Bienes y Materiales		11.176,39	22.452,14	507.140,21	2.588.353,61	3.129.122,35	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	72400	Equipo de comunicación y audiovisual		0,00	0,00	37.463,62	86.974,34	124.437,96	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	72800	Equipo de tecnología de la Información		0,00	14.842,22	29.260,10	17.270,26	61.372,58	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	74100	Servicios Profesionales		779,55	0,00	1.265,74	11.016,48	13.061,77	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	74200	Gastos audiovisuales y de imprenta				2.368,42	18.684,21	21.052,63	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	74500	Misceláneos		2,22	5.324,36	6.579,14	10.783,15	22.688,87	
01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	75100	Costos de Apoyo		401,63	29.946,25	66.754,70	248.935,50	346.038,08		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1								13.789,36	1.028.154,67	2.291.911,46	8.546.785,43	11.880.640,92	
Fortalecer el uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71300	Consultores Nacionales			1.674,92	1.980,00	5.030,91	8.685,83	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71400	Contratos de Servicios - Individuales			0,00	0,00	6.072,73	6.072,73	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71600	Viajes			0,00	36.850,00	43.855,04	80.705,04	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	72100	Contratos de Servicios- Empresas				16.335,00	2.629,92	18.964,92	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	74200	Gastos audiovisuales y de imprenta			1.066,07	3.300,00	2.532,90	6.898,97	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	74500	Misceláneos			1.132,86	0,00	5.000,00	6.132,86	
01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	75100	Costos de Apoyo			116,22	1.753,95	1.953,64	3.823,81		
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2							0,00	0,00	3.990,07	60.218,95	67.075,14	131.284,16	
Educar para la salud	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71300	Consultores Nacionales			0,00	0,00	0,00	0,00	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71400	Contratos de Servicios - Individuales				140,00	137,37	277,37	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	71600	Viajes			0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	72100	Contratos de Servicios- Empresas			10.079,10	650,00	10.342,63	21.071,73	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	74200	Gastos audiovisuales y de imprenta			1.603,63	0,00	2.373,04	3.976,67	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	74500	Misceláneos			2.100,32	0,00	1.500,00	3.600,32	
	01/10/2006	31/12/2010	30071	GOB	75100	Costos de Apoyo			413,49	23,70	406,92	844,11	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 3							0,00	0,00	14.196,54	813,70	16.100,96	31.111,20	
CONVERSION										-328,79	1.722,51		1.393,72
TOTAL PRESUPUESTO							0,00	13.460,57	1.048.063,79	2.352.944,11	8.629.961,54	12.044.430,00	

III ACUERDOS INSTITUCIONALES *(sin modificación)*

- 1. ARREGLOS DE EJECUCIÓN *(sin modificación)***
- 2. ARREGOS DE COORDINACION *(sin modificación)***
- 3. PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO *(sin modificación)***
- 4. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN *(sin modificaciones)***

Plan de monitoreo: Este plan de monitoreo será el marco para la realización de los informes trimestrales, anuales y final y para las visitas de monitoreo.

	Actividades críticas	Meta del producto	Indicadores¹	Medio de verificación²	Periodicidad³
1. Sistema de Selección de Insumos biomédicos y gestión administrativa de compra	Act. 1.1 Realizar un diagnóstico de los aspectos normativos y organizacionales vinculados a la gestión de compras y una propuesta de planificación estratégica.	1 Documento de diagnóstico presentado	1 Diagnóstico elaborado y presentado 1 Taller realizado	Documentación respaldatoria sobre la presentación del taller y del diagnóstico realizado	Realizado
		1 Plan estratégico diseñado	1 Plan estratégico diseñado y presentado a las autoridades del proyecto	Documentación respaldatoria y diagnóstico realizado	1 informe final (IV trimestre de 2009)
	Act. 1.2 Rediseñar el software de gestión de insumos médicos, stock y compras.	1 software adaptado	1 Informe de especialista en informática de grado de avance	Documentación respaldatoria (Memorias – Manual del usuario en la Unidad de Gestión del Proyecto)	Manual de operaciones: Junio 2009. Memorias: Octubre 2009.
		29 Hospitales conectados 12 en 2009 y 17 en 2010	Hospitales conectados. Hospitales conectados	Documentación respaldatoria.	Trimestral
		29 Hospitales con software implementado 12 en 2009 y 17 en 2010	Hospitales con software instalado	Documentación respaldatoria.	Trimestral
	Act. 1.3 Realizar los procedimientos de adquisición, conservación y logística de insumos y equipamiento	Procesos realizados eficientemente	Procesos realizados vs. Procesos previstos en el plan de compras	Informe de avance trimestral	Trimestral
			Precios obtenidos vs. Precios estimados	Informe de avance trimestral	Trimestral
			Renglones desiertos sobre total de renglones	Informe de avance trimestral	Trimestral

¹ Los indicadores pueden ser: *cuantitativos* (refieren a aspectos medibles y pueden expresarse en cantidades o porcentajes y tasas) o *cualitativos* (se expresan en forma de existencia o de categorías y escalas).

² Los medios de verificación precisan las fuentes de dónde se obtendrá la información: primaria (documentos, estadísticas, registros del propio proyecto, actores, personas o grupos claves, es decir aquella que se relevará especialmente a efectos de contar con una valoración del indicador respectivo) o secundaria (datos cuantitativos y cualitativos ya existentes en una o varias fuentes, como estadísticas, leyes, registros regulares, etc.).

³ Se consignará con qué frecuencia se relevará y analizará la información. Es conveniente que se acuerde entre responsables, equipos técnicos y partes interesadas pero variará según el tipo de información requerida (primaria o secundaria) y según los tiempos previstos para la obtención de los productos o la posibilidad de identificar cambios en la situación que se prevé modificar o mejorar.

(continuación)			Total de oferentes presentados por renglón	Informe de avance trimestral	Trimestral
1. Sistema de Selección de Insumos biomédicos y gestión administrativa de compra	Act. 1.4 Formular normas de procedimiento técnicos administrativos de los circuitos de abastecimiento de tecnología biomédica	Nuevos procesos diseñados y propuesta de implementación desarrollada	Circuito administrativo entre solicitud de insumo hasta el armado de pliego licitatorio.	Informe de avance trimestral del tercer trimestre de 2009	Octubre 2009.
			Circuito administrativo entre armado de pliego y OC emitida.	Informe de avance trimestral del tercer trimestre de 2009	Octubre 2009.
			Circuito administrativo entre OC emitida y recepción de insumos por parte de los efectores.	Informe de avance trimestral del tercer trimestre de 2009	Octubre 2009
			Norma completa de procedimientos diseñada. (incluye los procedimientos vinculados a los procesos de (Estimación de cantidades, Gestión de compras, Logística y utilización)	Informe de avance trimestral del tercer trimestre de 2009	Octubre 2009
	Act 1.5 Implementación de un Sistema de monitoreo continuo.	Guía de monitoreo aplicada en al menos una instancia de cada nivel (local, Zonal y Central) por trimestre	Número de procedimientos de monitoreo realizados semestralmente,	Informe de avance trimestral	Trimestral

2. Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos.	Act. 2.1 Elaborar un plan estratégico que incluya actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento basado en la situación epidemiológica provincial	Planificación estratégica sobre (Plan de inmunización, maternidad e infancia, control perinatal, control del menor de 2 años de 6 años, bajo peso y salud sexual y reproductiva)	Diagnóstico de situación epidemiológica provincial actualizado	Documentación respaldatoria en Unidad Ejecutora del Proyecto	Realizado
			Plan estratégico Elaborado	Documentación respaldatoria en Unidad Ejecutora del Proyecto	Informe trimestral
	Act. 2.2 Desarrollar un proceso continuo de normatización en el uso racional de la tecnología biomédica, e implementarlo de acuerdo a los niveles de complejidad de cada efector.	Comité de insumos médicos fortalecido	Diseño de instrumentos y procedimientos para administrar las inclusiones y exclusiones del LUI.	Instrumentos desarrollados	Segundo semestre 2009.
			Prueba de ROU realizada en dos Establecimientos de la red provincial.	Instrumentos desarrollados	Primer trimestre del 2010.
	Act. 2.3 Implementar un plan de capacitación en la gestión y uso de tecnología biomédica	Plan de capacitación diseñado e implementado	100 % actividades de capacitación planificadas desarrolladas	Informes de capacitación	Trimestral

3. Programa de educación para la salud de la comunidad ejecutado, orientado a estimular un uso racional de la tecnología biomédica	Act. 3.1 Elaborar un estudio diagnóstico que permita medir el grado de sensibilización de la comunidad con respecto al uso de tecnología biomédica	Estudio diagnóstico realizado	Estudio realizado en el 2008 Estudio realizado en el 2010	Documento final de la investigación Documento final de la investigación	Junio del 2009. Cuarto trimestre del 2010
	Act. 3.2 Realizar talleres comunitarios y barriales sobre consecuencias del abuso de psicofármacos; difusión sobre riesgos de la automedicación; consecuencias del uso indebido o indiscriminado de tecnología Biomédica.	Talleres realizados	Al menos un Taller por mes en cada Zona Sanitaria (excluye el Htal. Castro Rendón)	Planificación de Talleres en la red de Establecimientos Provincial. Documentación respaldatoria sobre los contenidos referidos a tecnología biomédica.	Trimestral (a partir de octubre del 2009)
	Act. 3.3 En base a los estudios previstos en la actividad 3.1 y planificadas las actividades de educación a la comunidad se ejecutarán campañas de educación para la salud, en el marco de dicho plan,	Campañas de educación para la salud realizadas	10 mensajes preventivos referidos al uso de TB diseñados para medio gráfico y radial. 100% de los Hospitales y Centros de Salud con afiches. 1 mensaje radial de llegada provincial por mes con frecuencia diaria en horario rotativo.	Afiches Spot en medios de comunicación provinciales	Cuarto trimestre 2009 y año 2010.

Plan de comunicaciones

Se presentará en forma breve un esquema del sistema de información del proyecto. Se deben consignar los siguientes tipos de comunicaciones: internas (concernientes a la gestión del proyecto) y externas (con destino a las autoridades nacionales, a los organismos de control, donantes, PNUD y otros).

Tipo de Comunicación	Origen	Destinatario/s	Objetivo/s	Autor/es	Requerido por
Informe trimestral de ejecución del plan de trabajo	Proyecto	PNUD	Comunicar el avance y desvíos en las ejecución del plan de trabajo y las medidas de mitigación y corrección adoptadas. Se utiliza como base el IAP y la matriz del plan de monitoreo.	Coordinador	PNUD
Informe financiero trimestral	Proyecto	PNUD	Informar sobre la ejecución de los fondos en la cuenta del PNUD	Coordinador	PNUD
Informe de monitoreo trimestral	PNUD	PNUD/Proyecto	Informar sobre el seguimiento del plan de trabajo y las medidas de mitigación y corrección adoptadas.	Oficial PNUD de proyecto	PNUD

5. SISTEMATIZACION Y REPLICABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS *(sin modificación)*

6. RIESGOS. (sin modificaciones)

Dimensión / Factor	Variables	Definición del riesgo	Descripción medidas de mitigación
Contexto	Contexto del sector público	Cambio de autoridades de la Subsecretaría de Salud y su gabinete. Alto nivel de conflictividad	Estrategia de comunicación y difusión de los alcances del proyecto y su estado de avance.
	Previsibilidad de financiamiento	Crisis financiera internacional con impacto en los ingresos de la Provincia (Coparticipación, regalías) y en el presupuesto provincial.	Articulación y gestión para la priorización del presupuesto del proyecto entendido como herramienta para enfrentar la crisis.
Capacidad institucional	Relevancia político institucional del Asociado en la Implementación	Dificultades para la jerarquización institucional del Proyecto	Designación de la Coordinación con rango de Dirección Provincial en la estructura de la Subsecretaría de Salud. Ratificación por norma legal (Disposición, resolución) de procedimientos e instrumentos ligados al Proyecto.
	Capacidad operacional (recursos asignados)	Gran cantidad de actividades simultáneas para el logro de los Productos propuestos.	Consolidación de la Unidad de gestión del Proyecto con el número de integrantes necesarios.
	Procedimientos internos	Dificultades de armonización de procedimientos y en la ejecución presupuestaria con áreas de la Subsecretaría de Salud.	Actividades de coordinación, capacitación y apoyo. Apertura en el 2009 de la cuenta bancaria del proyecto de acuerdo a directivas PNUD.
Complejidad del proyecto	Presupuesto total	Falta de cumplimiento en las erogaciones comprometidas por Hacienda	Reprogramación y ampliación del período de ejecución.
	Número actores institucionales involucrados	El Proyecto interactúa con toda la red de efectores del sistema Público y trasciende a varias áreas de Gobierno para lograr sus objetivos.	Coordinación con diversas áreas de Gobierno por parte del Ministerio, Dirección y Coordinación del Proyecto.

7. OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS (*sin modificación*)

IV: CONTEXTO LEGAL. (*sin modificación*)

ANEXO I (*sin modificación*)

ANEXO II: PROCEDIMIENTOS DE CIERRE (*sin modificación*)

ANEXO III: Plan de Adquisiciones 2010



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
NUEVO SISTEMA DE GESTION DE INSUMOS MEDICOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Actividades	II Sem07	I Sem08	II Sem08	I Tr 09	II Tr 09	III Tr 09	IV Tr 09	I Tr10	II Tr 10	III Tr10	IV Tr 10
Diagnóstico de situación y planificación estratégica actualizado y presentado	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow			Yellow				
Adaptar e instalar el software de gestión de insumos médicos, stock y de compras					Yellow						
Procedimientos de adquisición, conservación y logística de insumos de salud	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Implementación de un sistema de auditorias continuas						Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Formular normas de procedimientos técnicos administrativos de los circuitos de abastecimiento de tecnología biomédica				Yellow	Yellow	Yellow					
Planificación estratégica, basada en la evidencia epidemiológica provincial, definiendo los principales programas vigentes en lo referente a prevención, diagnóstico y tratamiento	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Desarrollo de un proceso continuo de normatización en el uso racional de la tecnología biomédica, diseñada e implementada de acuerdo a los niveles de complejidad de cada efector	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Proceso de capacitación en la gestión y uso de los medicamentos en marcha, utilizando investigaciones científicas.				Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Elaboración de un mapa diagnóstico que permita medir el grado de sensibilización de la comunidad, con respecto al uso de la tecnología biomédica.			Cyan	Cyan	Cyan			Cyan	Cyan		
Realización de actividades educativas para la comunidad.			Cyan	Cyan	Cyan	Cyan	Cyan	Cyan	Cyan	Cyan	Cyan

Referencias: Sistema de selección de Tecnología Biomédica y gestión administrative según el presupuesto asignado.
 Fomentar el uso racional de tecnología ligado a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos.
 Programa de educación para la salud de la comunidad orientado al uso racional de tecnología.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 ARG/06/009 - NUEVO SISTEMA DE GESTION DE INSUMOS MEDICOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Plan de adquisiciones 2009

Actividades	Tipo de Contratación		Descripción de los insumos	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Presupuesto USD
1	Licitación Pública internacional	Adquisición equipamiento de baja, mediana y alta complejidad Guardia Hospital Castro Rendón	Equipamiento Medico	Iniciada	31/05/2009	679.166,34
			Instrumental Medico	Iniciada	15/04/2009	20.878,51
			Mobiliario Medico	Iniciada	15/04/2009	24.955,15
1	Licitación Pública internacional	Adquisición de equipamiento de baja, mediana y alta complejidad para Hospital Zapala	Equipamiento Medico	Iniciada	17/08/2009	377.372,95
			Equipamiento Informatico	Iniciada	30/06/2009	2.530,36
			Instrumental Medico	Iniciada	30/06/2009	10.720,97
			Mobiliario	Iniciada	30/06/2009	9.375,72
1	Licitación Pública internacional	Adquisición de equipamiento de baja, mediana y alta complejidad Hospital Plottier	Equipamiento Medico	06/04/2009	06/10/2009	2.165.675,68
			Instrumental Medico	12/06/2009	12/09/2009	186.551,35
			Mobiliario Medico	12/06/2009	12/09/2009	155.772,97
			Equipamiento Informatico	20/06/2009	20/09/2009	44.000,00
1	Concurso	Adquisición de equipamiento para Depósito Central y secundarios		15/06/2009	15/09/2009	82.000,00
1	Concurso	Adquisición de equipamiento para guardias hospitalarias		15/06/2009	15/09/2009	55.000,00
1	Licitación Pública internacional	Adquisición de equipamiento de baja, mediana y alta complejidad Hospital San Patricio del Chañar		30/06/2009	15/12/2009	676.000,00
1	Licitación Pública internacional	Adquisición Seriógrafo Hospital Castro Rendón		30/06/2009	15/12/2009	487.000,00
1	Concurso	Adquisición equipamiento informático y conectividad		30/06/2009	30/10/2009	82.000,00
1	Licitación Pública internacional	Adquisición de insumos biomédicos		30/06/2009	15/12/2009	805.500,00

TOTAL ADQUISICIONES

5.864.500,00