



GOBIERNO DE ARGENTINA



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN



**ARG/06/009 "Mejora Integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad".**

El objeto del proyecto es contribuir a mejorar la calidad en la atención de salud pública en la Provincia del Neuquén, y la eficiencia en la asignación de los recursos del Sistema de Salud provincial, a través de la mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica, favoreciendo la accesibilidad, con la finalidad de alcanzar la equidad como parte de las políticas sociales.

Para alcanzar estos objetivos, se prevé la obtención de los siguientes tres productos:

- A - Sistema de selección de insumos biomédicos y gestión administrativa de compra según el presupuesto asignado implementado.
- B - Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados fomentado, con énfasis en medicamentos e insumos.
- C - Programa de educación para la salud de la comunidad orientado al uso racional de la tecnología biomédica ejecutado.

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

Número del Proyecto **ARG/06/009**

Título del Proyecto

**Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad.**

Fecha del Proyecto : 11/10/06 – 31/12/11

Fecha de Gastos: 2007-2011

Fuentes de Fondos Principal: Gobierno

Modalidad de ejecución: Plena

Agencia de Ejecución: Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud.



Agencia de Implementación: Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud.

Moneda: U\$S Dólares de EE. UU.

Financiamiento del Presupuesto en U\$S			
	H	G	Variación
Costo Compartidos – Gobierno	11.693.680,06	11.693.724,00	-43,94
<b>Total de Insumos</b>	<b>11.693.680,06</b>	<b>11.693.724,00</b>	<b>-43,94</b>
Costos de Apoyo	350.749,94	350.706,00	43,94
<b>Total General</b>	<b>12.044.430,00</b>	<b>12.044.430,00</b>	<b>0,00</b>

Breve Descripción:

**El objeto de la presente Revisión "H" es adaptar la ejecución presupuestaria para el cumplimiento de las metas establecidas.**

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TÍTULO
ORGANISMO DE EJECUCION		31-08-2010	Dr. GUSTAVO EDGAR CURTINI Subsecretario de Salud Ministerio de Salud Provincia del Neuquén
GOBIERNO <input checked="" type="checkbox"/>		14 SEP 2010	Emb. HERNAN DARIO ORDUNA SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		15 SET. 2010	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Oficina de ARGENTINA

Hoja de Datos Básicos

**Proyecto:** PNUD/ARG/06/009

**Fecha de inicio:** 01 de Octubre de 2006

**Fecha de finalización:** 31 de Diciembre de 2011

**Ejecución:** Gobierno

**Modalidad:** Plena

**Organismo Nacional de Ejecución:** Subsecretaría de Salud - Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén.

**Director:** Dr. Gustavo E. Curtino

**Domicilio:** Fotheringham 121

**Teléfonos:** 0299-4435566/5544

**Fax:** 0299-4495682

**E-mail oficial p/notificaciones:** [gecurtino@yahoo.com.ar](mailto:gecurtino@yahoo.com.ar)

**Coordinador:** Dr. Alejandro Raúl González Vottero.

**Domicilio:** Fotheringham 121

**Teléfonos:** 0299-4431328

**Fax:** 0299-4431328

**E-mail oficial p/notificaciones:** [pnudneuquen@yahoo.com.ar](mailto:pnudneuquen@yahoo.com.ar) - [agvottero@hotmail.com](mailto:agvottero@hotmail.com)

**Presupuesto Total:** USD 12.044.430

**Fuentes de Financiamiento:** Gobierno de la Provincia de Neuquén

DR. GUSTAVO EDGAR CURTINO

Subsecretario de Salud

Ministerio de Salud

Provincia del Neuquén

Director Nacional del Proyecto



31-08-2010

Fecha

## **JUSTIFICACION DE LA REVISION**

La presente Revisión "H" adecua la ejecución presupuestaria con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas.

### **PARTE I: CONTEXTO *(sin modificación)***

1) SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA A ABORDAR *(sin modificación)*

2) SITUACIÓN PREVISTA AL FINAL DEL PROYECTO. *(sin modificación)*

3) BENEFICIARIOS PREVISTOS. *(sin modificación)*

4) MARCO INSTITUCIONAL. *(sin modificación)*

5) VINCULOS CON EL MARCO DE COOPERACIÓN CON EL PAIS Y CON EL MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS *(sin modificación)*

### **B) ESTRATEGIAS.**

1) Estrategias de la provincia *(sin modificación)*

2) Estrategias del Proyecto. *(sin modificación)*

1. Sistema de selección de insumos biomédicos y gestión administrativa de compra según el presupuesto asignado implementado. *(sin modificación)*

2. Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados fomentado, con énfasis en medicamentos e insumos. *(sin modificación)*

3. Programa de educación para la salud de la comunidad orientado al uso racional de la tecnología biomédica *(sin modificación)*

#### **Desarrollo de actividades estratégicas.**

1. Sistema de selección de insumos biomédicos y gestión administrativa de compra. *(sin modificación)*

- 1.1. *Realizar un diagnóstico de situación y propuesta de planificación estratégica*
- 1.2. *Rediseñar el software de gestión de insumos médicos, stock y de compras*
- 1.3. *Realizar los procedimientos de adquisición, conservación y logística de insumos y equipamiento hospitalario*
- 1.4. *Formular normas de procedimiento técnicos administrativos de los circuitos de abastecimiento de tecnología biomédica.*
- 1.5. *Implementación de un sistema continuo de monitoreo y evaluación.*

## **2. Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos. (sin modificación)**

- 2.1 *Elaborar una planificación estratégica en lo referente a prevención, diagnóstico y tratamiento, basada en la evidencia epidemiológica*
- 2.2 *Desarrollar un proceso continuo de normatización en el uso racional de la tecnología biomédica, diseñada e implementada de acuerdo a los niveles de complejidad de cada efector.*
- 2.3 *Incorporar un proceso de capacitación en la gestión y uso de la tecnología biomédica.*

## **3. Programa de educación para la salud de la comunidad ejecutado, orientado a estimular un uso racional de la tecnología biomédica. (sin modificación)**

- 3.1 *Elaborar un estudio diagnóstico que permita medir el grado de sensibilización de la comunidad con respecto al uso de tecnología biomédica.*
- 3.2 *Realizar talleres comunitarios y barriales sobre: consecuencias del abuso de psicofármacos; difusión sobre los riesgos de la automedicación; consecuencias del uso indebido o indiscriminado de la tecnología biomédica.*
- 3.3 *Una vez realizado el estudio previsto en la actividad 3.1. y planificadas las actividades de educación a la comunidad se ejecutarán campañas de educación para la salud, en el marco de dicho plan. Previamente y de acuerdo a la información secundaria existente se comenzará con actividades que participen a la comunidad de aspectos relacionados al uso racional de tecnología biomédica.*

### **3) PARTICIPACIÓN DEL PNUD.**

*(sin modificación)*

## **II. MARCO DE RESULTADOS**

*(sin modificación)*





Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ARG/06/009 Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad  
PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de E.L.U.U.

AWARD ID:  
AWARD Title:  
YEAR

00045267/ ARG/06/009  
Mejora integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad  
TOTAL

Key Activities	Time Frame		Planned Budget									
	Start	End	Fund	Donor	Budget Description	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL	
Seleccionar tecnología biomédica y gestión administrativa	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71300 Consultores Nacionales	0,00	16.388,18	72.616,31	60.000,00	31.408,84	250.413,33	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71600 Viajes	0,00	6.600,82	21.717,29	15.285,11	20.000,00	66.603,22	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	72100 Contratos de Servicio- Empresas	0,00	23.350,38	17.850,66	12.500,48	12.500,49	66.202,00	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	72200 Equipamiento y Mobiliario	1.429,57	906.250,34	1.505.603,36	1.492.258,51	377.000,00	4.282.541,76	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	72300 Bienes y Muebles	11.176,38	22.462,14	399.305,35	1.653.962,63	4.551.884,74	8.637.981,25	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	72400 Equipo de comunicación y audiovisual	0,00	0,00	37.483,62	5.000,00	5.000,00	47.463,62	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	72600 Equipo de tecnología de la información	0,00	14.642,22	40.046,16	5.000,00	2.070,97	61.960,35	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	74100 Servicios Profesionales	779,55	0,00	1.255,74	3.632,92	3.332,92	9.911,13	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	74200 Gastos audiovisuales y de imprenta	2,22	5.324,36	6.540,53	5.000,00	2.000,00	4.500,00	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	74300 Miscelánea	401,63	29.846,25	63.059,25	98.272,19	151.762,62	345.451,95	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	75100 Peridas realizadas	13.789,36	1.028.154,67	2.165.376,61	3.374.011,85	5.210.516,64	11.791.851,14	
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 1</b>											
	Fortalecer el uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71900 Consultores Nacionales		1.674,92	1.999,08	2.602,48	2.690,36	8.936,85
		01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71400 Contratos de Servicios - Individuales		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71600 Viajes		0,00	36.257,65	25.500,00	25.500,00	87.257,65
		01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	72100 Contratos de Servicio- Empresas			13.600,69	28.000,00	28.000,00	69.600,69
01/10/2006		31/12/2011	30071	G08	74200 Gastos audiovisuales y de imprenta		1.068,07	3.659,36	4.257,17	4.257,17	13.232,77	
01/10/2006		31/12/2011	30071	G08	74300 Miscelánea		1.132,86	0,00	1.726,00	1.726,00	4.586,86	
01/10/2006		31/12/2011	30071	G08	75100 Costos de Apoyo		116,22	1.664,57	2.012,63	2.012,27	5.805,68	
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 2</b>						<b>0,00</b>	<b>3.990,07</b>	<b>57.150,36</b>	<b>69.100,28</b>	<b>69.190,80</b>	<b>196.431,50</b>	
Educar para la salud		01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71900 Consultores Nacionales		0,00			0,00	0,00
		01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71400 Contratos de Servicios - Individuales			132,69	5.000,00	5.000,00	10.132,69
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	71600 Viajes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	72100 Contratos de Servicio- Empresas		10.075,10	-646,68	15.000,00	200,00	24.628,42	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	74200 Gastos audiovisuales y de imprenta		1.603,63	0,00	10.000,00	1.174,43	12.778,06	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	74300 Miscelánea		2.100,32	0,00	0,00	0,00	2.100,32	
	01/10/2006	31/12/2011	30071	G08	75100 Costos de Apoyo		413,49	-15,42	900,00	191,23	1.489,30	
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD 3</b>					<b>0,00</b>	<b>14.196,54</b>	<b>-529,47</b>	<b>30.900,00</b>	<b>6.565,66</b>	<b>51.132,73</b>	
	<b>CONVERSION</b>											
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>13.460,57</b>	<b>1.048.063,79</b>	<b>2.222.620,41</b>	<b>3.474.012,13</b>	<b>5.286.273,10</b>	<b>12.044.430,00</b>	

**III ACUERDOS INSTITUCIONALES *(sin modificación)***

1. **ARREGLOS DE EJECUCIÓN *(sin modificación)***
2. **ARREGLOS DE COORDINACION *(sin modificación)***
3. **PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO *(sin modificación)***
4. **PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN *(sin modificaciones)***

**Plan de monitoreo:** Este plan de monitoreo será el marco para la realización de los informes trimestrales, anuales y final y para las visitas de monitoreo.

	Actividades críticas	Meta del producto	Indicadores	Medio de verificación	Periodicidad
1. Sistema de Selección de Insumos biomédicos y gestión administrativa de compra	Act. 1.1 Realizar un diagnóstico de los aspectos normativos y organizacionales vinculados a la gestión de compras y una propuesta de planificación estratégica.	1 Documento de diagnóstico presentado  1 Plan estratégico diseñado	1 Diagnóstico elaborado y presentado 1 Taller realizado  1 Plan estratégico diseñado y presentado a las autoridades del proyecto	Documentación respaldatoria sobre la presentación el taller y del diagnóstico realizado  Documentación respaldatoria y diagnóstico realizado	Realizado  Realizado
	Act. 1.2 Rediseñar el software de gestión de insumos médicos, stock y compras.	1 software adaptado  38 Establecimientos conectados: 17 en 2009 y 21 en 2010  38 Establecimientos con software instalado 1 en 2009, 12 en 2010 y 26 en 2011	1 Informe de especialista en informática de grado de avance  Establecimientos conectados.  Establecimientos con software instalado	Documentación respaldatoria (Memorias – Manual del usuario en la Unidad de Gestión del Proyecto)  Documentación respaldatoria.	Manual de operaciones: Realizado Memorias: Realizado  Trimestral
Act. 1.3 Realizar los procedimientos de adquisición, conservación y logística de insumos y equipamiento		Procesos realizados eficientemente	Presupuesto ejecutado en compras vs. Presupuesto previsto en el plan de compras/año	Informe de avance trimestral	Trimestral
			Precios obtenidos vs. Precios estimados	Informe de avance trimestral	Trimestral
			Renglones desiertos sobre total de renglones	Informe de avance trimestral	Trimestral
			Total de oferentes presentados por renglón	Informe de avance trimestral	Trimestral

(continuación)	<b>Act. 1.4</b> Formular normas de procedimiento técnicos administrativos de los circuitos de abastecimiento de tecnología biomédica	Nuevos procesos diseñados y propuesta de implementación desarrollada	Nuevos procedimientos vinculados a los procesos de Estimación de cantidades, Gestión de compras, Logística y utilización realizados de acuerdo al Documento de Propuestas presentado.	Documentación respaldatoria	Trimestral
<b>1. Sistema de Selección de Insumos biomédicos y gestión administrativa de compra</b>	<b>Act 1.5</b> Implementación de un Sistema de monitoreo continuo.	Guía de monitoreo aplicada en al menos una instancia de cada nivel (local, Zonal y Central) por trimestre	Número de procedimientos de monitoreo realizados semestralmente,	Informe de avance trimestral	Trimestral a partir del segundo semestre 2010
<b>2. Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos.</b>	<b>Act. 2.1</b> Elaborar un plan estratégico que incluya actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento basado en la situación epidemiológica provincial	Planificación estratégica sobre (Plan de inmunización, maternidad e infancia, control perinatal, control del menor de 2 años de menor de 2 años de salud sexual y reproductiva)	Diagnóstico de situación epidemiológica provincial actualizado	Documentación respaldatoria en Unidad Ejecutora del Proyecto	Realizado
	<b>Act. 2.2</b> Desarrollar un proceso continuo de normatización en el uso racional de la tecnología biomédica, e implementarlo de	Comité de insumos médicos fortalecido	Plan estratégico Elaborado	Documentación respaldatoria en Unidad Ejecutora del Proyecto	Informe trimestral
			Diseño de instrumentos y procedimientos para administrar las inclusiones y exclusiones del LUI.	Instrumentos desarrollados	Segundo semestre 2010.

	<p>acuerdo a los niveles de complejidad de cada efector.</p>		<p>Prueba de ROU realizada en dos Establecimientos de la red provincial.</p>	<p>Instrumentos desarrollados</p>	<p>Segundo semestre del 2010.</p>
<p>(continuación)</p> <p><b>2. Uso racional de tecnología biomédica ligado a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos</b></p>	<p><b>Act. 2.3 Implementar un plan de capacitación en la gestión y uso de tecnología biomédica</b></p>	<p>Plan de capacitación diseñado e implementado</p>	<p>100 % actividades de capacitación planificadas desarrolladas Al menos 6 actividades de capacitación por trimestre</p>	<p>Informes de capacitación</p>	<p>Trimestral</p>
	<p><b>Act. 3.1</b> Elaborar un estudio diagnóstico que permita medir el grado de sensibilización de la comunidad con respecto al uso de tecnología biomédica</p>	<p>Estudio diagnóstico realizado</p>	<p>Estudio realizado en el 2008</p> <p>Estudio realizado en el 2010</p>	<p>Documento final de la investigación</p> <p>Documento final de la investigación</p>	<p>Realizado</p> <p>Segundo trimestre del 2011</p>
<p><b>3. Programa de educación para la salud de la comunidad ejecutado, orientado a estimular un uso racional de la tecnología biomédica</b></p>	<p><b>Act. 3.2</b> Realizar talleres comunitarios y barriales sobre consecuencias del abuso de psicofármacos; difusión sobre riesgos de la automedicación; consecuencias del uso indebido o indiscriminado de tecnología biomédica.</p>	<p>Talleres realizados</p>	<p>Al menos un Taller por mes en cada Zona Sanitaria (excluye el Htal. Castro Rendón)</p>	<p>Planificación de Talleres en la red de Establecimientos Provincial.</p> <p>Documentación respaldatoria sobre los contenidos referidos a tecnología biomédica.</p>	<p>Trimestral (a partir de junio del 2010)</p>

(continuación)						
<b>3. Programa de educación para la salud de la comunidad ejecutado, orientado a estimular un uso racional de la tecnología biomédica</b>	<b>Act. 3.3</b> En base a los estudios previstos en la actividad 3.1 y planificadas las actividades de educación a la comunidad se ejecutarán campañas de educación para la salud, en el marco de dicho plan,	Campañas de educación para la salud realizadas	Al menos 4 mensajes por medio gráfico por trimestre Mensajes preventivos referidos al uso de TB diseñados para medio gráfico y radial. Al menos 2 mensajes por medio radial por trimestre.  100% de los Hospitales y Centros de Salud con afiches.	Afiches  Spot en medios de comunicación provinciales	Cuarto trimestre 2009.  Trimestral a partir del Tercer trimestre 2010 y hasta finalizar el Proyecto	

Plan de comunicaciones

Se presentará en forma breve un esquema del sistema de información del proyecto. Se deben consignar los siguientes tipos de comunicaciones: internas (concernientes a la gestión del proyecto) y externas (con destino a las autoridades nacionales, a los organismos de control, donantes, PNUD y otros).

Tipo de Comunicación	Origen	Destinatario/s	Objetivo/s	Autor/es	Requerido por
Informe trimestral de ejecución del plan de trabajo	Proyecto	PNUD	Comunicar el avance y desvíos en las ejecución del plan de trabajo y las medidas de mitigación y corrección adoptadas. Se utiliza como base el IAP y la matriz del plan de monitoreo.	Coordinador	PNUD
Informe financiero trimestral	Proyecto	PNUD	Informar sobre la ejecución de los fondos en la cuenta del PNUD	Coordinador	PNUD
Informe de monitoreo trimestral	PNUD	PNUD/Proyecto	Informar sobre el seguimiento del plan de trabajo y las medidas de mitigación y corrección adoptadas.	Oficial PNUD de proyecto	PNUD

5. SISTEMATIZACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS EXPERIENCIAS (sin modificación)

6. RIESGOS. (sin modificaciones)

Dimensión / Factor	Variables	Definición del riesgo	Descripción medidas de mitigación
Contexto	Contexto del sector público	Cambio de autoridades de la Subsecretaría de Salud y su gabinete. Alto nivel de conflictividad	Estrategia de comunicación y difusión de los alcances del proyecto y su estado de avance.
	Previsibilidad de financiamiento	Crisis financiera internacional con impacto en los ingresos de la Provincia (Coparticipación, regalías) y en el presupuesto provincial.	Articulación y gestión para la priorización del presupuesto del proyecto entendido como herramienta para enfrentar la crisis.
	Relevancia político institucional del Asociado en la Implementación	Dificultades para la jerarquización institucional del Proyecto	Designación de la Coordinación con rango de Dirección Provincial en la estructura de la Subsecretaría de Salud. Ratificación por norma legal (Disposición, resolución) de procedimientos e instrumentos ligados al Proyecto.
Capacidad institucional	Capacidad operacional (recursos asignados)	Gran cantidad de actividades simultáneas para el logro de los Productos propuestos.	Consolidación de la Unidad de gestión del Proyecto con el número de integrantes necesarios.
	Procedimientos internos	Dificultades de armonización de procedimientos y en la ejecución presupuestaria con áreas de la Subsecretaría de Salud.	Actividades de coordinación, capacitación y apoyo. Apertura en el 2009 de la cuenta bancaria del proyecto de acuerdo a directivas PNUD.
	Presupuesto total	Falta de cumplimiento en las erogaciones comprometidas por Hacienda	Reprogramación y ampliación del periodo de ejecución.
Complejidad del proyecto	Número actores institucionales involucrados	El Proyecto interactúa con toda la red de actores del sistema Público y trasciende a varias áreas de Gobierno para lograr sus objetivos.	Coordinación con diversas áreas de Gobierno por parte del Ministerio, Dirección y Coordinación del Proyecto.

**7. OBLIGACIONES ANTERIORES Y REQUISITOS PREVIOS (sin modificación)**

**IV: CONTEXTO LEGAL. (sin modificación)**

**ANEXO I (sin modificación)**

**ANEXO II: PROCEDIMIENTOS DE CIERRE (sin modificación)**

**ANEXO III: Plan de Adquisiciones 2010**

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo**  
**NUOVO SISTEMA DE GESTION DE INSUMOS MEDICOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUE**

Actividades	II Sem07	I Sem08	II Sem08	I Sem09	I Tr10	II Tr10	III Tr10	IV Tr10	I Tr11	II Tr11	III Tr11	IV Tr11
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico de situación y planificación estratégica actualizado y presentado</li> <li>• Adaptar e instalar el software de gestión de insumos médicos, stock y de compras</li> <li>• Procedimientos de adquisición, conservación y logística de insumos de salud</li> <li>• Implementación de un sistema de monitoreo continuo</li> <li>• Formular normas de procedimientos técnicos administrativos de los circuitos de abastecimiento de tecnología biomédica</li> <li>• Planificación estratégica, basada en la evidencia epidemiológica provincial, definiendo los principales programas vigentes en lo referente a prevención, diagnóstico y tratamiento</li> <li>• Desarrollo de un proceso continuo de normalización en el uso racional de la tecnología biomédica, diseñada e implementada de acuerdo a los niveles de complejidad de cada efector</li> <li>• Proceso de capacitación en la gestión y uso de los medicamentos en marcha, utilizando investigaciones científicas.</li> <li>• Elaboración de un mapa diagnóstico que permita medir el grado de sensibilización de la comunidad con respecto al uso de la tecnología biomédica</li> <li>• Realización de actividades educativas para la comunidad.</li> </ul>												
<b>Referencias:</b>												

**Referencias:**

**Sistema de selección de Tecnología Biomédica y gestión administrativa según el presupuesto asignado.**

Fomentar el uso racional de tecnología ligada a resultados, con énfasis en medicamentos e insumos.

Programa de educación para la salud de la comunidad orientado al uso racional de tecnología.

Plan de adquisiciones 2010

Actividades	Tipo de Contratación	Descripción de los insumos	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Presupuesto USD
1	Licitación Pública internacional	Adquisición equipamiento de baja, mediana y alta complejidad Guardia Hospital Castro Rendón	Iniciada	30/06/2010	589.743,59
1	Licitación Pública internacional	Adquisición de equipamiento de baja, mediana y alta complejidad para Hospital San Patricio del Chañar	Iniciada	30/06/2010	247.435,90 225.641,03
1	Licitación Pública internacional	Adquisición de equipamiento de baja, mediana y alta complejidad Hospital Plotier	Iniciada Iniciada Iniciada	30/06/2010 30/06/2010 30/06/2010	116.923,08 179.487,18 143.027,74
1	Licitación Pública internacional	Adquisición de insumos biomédicos	30/03/2010	31/10/2010	3.092.147,37

**TOTAL ADQUISICIONES**

**4.594.405,88**