

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

Número del Proyecto: ARG/08/002

Título del Proyecto: Fortalecimiento de la integración de la política social del ministerio en el territorio.

Revisión Presupuestaria del Documento de Proyecto:

Revisión "C"

Agencia de Ejecución: Gobierno Nacional – NEX Secretaría de Coordinación

Fecha del Proyecto: 1/07/2008 al 31/12/2010

Fecha de Gastos: 2008/2010

Fuente de Fondos Principal: GOBIERNO




Moneda: US\$ (dólares estadounidenses)

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)

INSUMOS	Versión C	Versión B	Variación
PNUD	0	0	0
GOBIERNO	13.791.714	11.551.748	2.239.966
Total de Insumos	13.791.714	11.551.748	2.239.966
Costo Administrativo	413.752	346.552	67.200
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14.205.466</b>	<b>11.898.300</b>	<b>2.307.166</b>

Objetivo de la Revisión:

*La presente revisión del proyecto tiene como objetivo a) Reestructurar el calendario de ejecución de las actividades 2009/2010 extendiendo el plazo de ejecución y adecuando el presupuesto y calendario de pagos a dichas modificaciones.*

En nombre de:	Firma	Fecha	Nombre y Título
Organismo de Ejecución			Cdr. CARLOS CASTAGNETO Director Nacional Proyecto P.N.U.D. ARG/08/002 Ministerio de Desarrollo Social
Gobierno		14 DIC 2009	ROBERTO MOJEA QUINTANA EMBAJADOR SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERACIONAL INTERNACIONAL
PNUD		13 DIC. 2009	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

HOJA DE DATOS BASICOS

<b>Proyecto N°:</b>	ARG/08/002		
<b>Fecha de inicio:</b>	1° de Julio de 2008	<b>Fecha de finalización:</b>	31 de Diciembre 2010
<b>Ejecución:</b>	Gobierno Nacional	<b>Modalidad:</b>	Plena
<b>Organismo Nacional de Ejecución:</b>	Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.		

<b>Director Nacional:</b>	Cdr. Carlos Castagneto
<b>Cargo:</b>	Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional.
<b>Domicilio:</b>	Av. 9 de Julio 1925. Piso 18. Capital Federal.
<b>Teléfonos:</b>	4383-6017
<b>Email:</b>	<a href="mailto:seccordinacion@desarrollosocial.gov.ar">seccordinacion@desarrollosocial.gov.ar</a>

<b>Coordinador General:</b>	Prof. Raúl Dalmazo
<b>Cargo:</b>	Coordinador General
<b>Domicilio:</b>	Av. 9 de Julio 1925. Piso 20. Capital Federal.
<b>Teléfonos:</b>	4379-3065/3017/3782
<b>Email:</b>	<a href="mailto:rdalmazo@desarrollosocial.gov.ar">rdalmazo@desarrollosocial.gov.ar</a>

<b>Presupuesto Total:</b>	US\$ 14.205.466
<b>Fuentes de financiamiento:</b>	Gobierno Nacional

Director Nacional del Proyecto

Fecha

Cdr. CARLOS CASTAGNETO  
Director Nacional  
Proyecto P.N.U.D. ARG/08/002  
Ministerio de Desarrollo Social

**JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN C:**

La presente revisión tiene por objeto:

*a) Reestructurar el calendario de ejecución de las actividades 2009/2010 extendiendo el plazo de ejecución y adecuando el presupuesto y calendario de pagos a dichas modificaciones.*

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto para atender las necesidades de modernización del sistema informático del Ministerio se tomaron decisiones de priorización de compras y de planificación de actividades que resultan en el Plan de Adquisiciones en marcha que será ejecutado en su totalidad durante el ejercicio 2010.

Durante el año en curso, el MDS en conjunto con la UBA realizó un Plan Maestro para la Informatización del Ministerio de Desarrollo Social en el que se definieron estratégicamente la totalidad de las actividades para la mejora de los sistemas de información del MDS. La confección de este plan retrasó el inicio de las compras por parte del proyecto, ya que se definió que éstas debieran estar contempladas en su totalidad en el modelo estratégico definido. Si bien esto produjo demoras en la ejecución de las compras, ha permitido encuadrar las actividades del proyecto en un modelo estratégico que le brinda mayor solidez y precisión.

Las actividades encaminadas durante el 2009 implican la confección de pliegos para distintos tipos de compras como la contratación de servicios de consultorías. La implementación del Plan trasciende el plazo actual de vencimiento del proyecto (30/06/2010) por lo que se requiere una extensión de seis meses, para poder culminar las compras en marcha, asimismo se proyecta su respectiva adecuación presupuestaria. x 5/12/10

A continuación se presenta el Plan de Adquisiciones 2010:

Plan de Adquisiciones 2010 - Proyecto PNUD ARG 08/002	Costo estimado US\$	Nivel de Avance
<b>AÑO 2010 – ETAPA I</b>		
<b>Liquidaciones</b>	<b>600.000</b>	
Soft de liquidación Pensiones	150.000	
Soft de liquidación Plan Cooperativas Trabajo	150.000	
Soft de liquidación haberes del MDS	50.000	
Hard para liquidaciones	250.000	
<b>Adecuación y fortalecimiento del centro de cómputos, seguridad y control de accesos</b>	<b>3.753.464</b>	
<b>Adecuación normativa del centro de cómputos, seguridad y control de accesos</b>		
Consultoría Informática para cumplir con Res. 48/05 de la SIGEN	subcontratos	en formulación
Consultoría Informática para cumplir con normativa de la ONTI para control de accesos y seguridad		
Compra BPA (BPA de prueba para la definición de los nuevos procesos y su informatización)	60.000	en formulación
<b>Construcción del Centro de Cómputos y control de accesos</b>	<b>1.470.000</b>	
adecuación edilicia e instalación del centro de cómputos	150.000	en formulación
compra de equipos de aires e instalación	120.000	
Adecuación del centro de cómputos - mejora de la seguridad y adecuaciones para el alojamiento de nuevos servidores	100.000	
Transformador para edificio Entre Ríos	200.000	
Generador (grupo electrógeno)	300.000	

Sistema de control de ingresos	600.000	
<b>Adquisición Software</b>	<b>1.388.464</b>	
Adquisición Soft Antivirus	50.000	comprado
Adquisición Soft Mesa de Ayuda	90.000	en proceso
Licencias de Microsoft - licencias PC y servidores	787.000	en formulación
Licencias de Microsoft - Contratación de la opción 3 del soporte Premier de Microsoft, incluyendo el Risk Assessment Program de Active Directory, Exchange y SQL Server	346.464	en formulación
soft y capacitación sobre backup	40.000	en formulación
1 Software de administración de red INSTALADO	25.000	en formulación
software de backup tipo ArcServ suite full	50.000	en formulación
<b>Adquisición Hardware</b>	<b>775.000</b>	
Compra equipos Blade - 2 Cajas para blade	20.000	en formulación
Compra 12 Servidores blade para instalar 6 en cada cajón	60.000	en formulación
2 Robots de backup LTO4 para resguardo de la información	60.000	en formulación
1000 Cintas LTO4 para resguardo de la información	20.000	en formulación
Adquisición de 5 nuevos firewalls de mayor potencia (10 Firewall Switches)	20.000	en formulación
10 Servidores RACKABLES para domain controller	60.000	en formulación
Ampliación de la capacidad de almacenamiento - compra de 3 equipos de STORAGE DE 9 TB C/U	60.000	en formulación
10 Certificados Digitales para los servidores	10.000	en formulación
UPS Unidad de energía ininterrumpida (6 UPS de 9 KVA + 2 UPS de 4,5 KVA)	60.000	en formulación
4 consolas kvm con switch incorporado de 16 bocas con monitor lcd 17" rebatible 1RU	50.000	en formulación
memoria IBM para servidores linea 3000 - 10 memorias IBM FRU 41 y 3153 - 46 Memorias IBM FRU 39 M 5808	5.000	en formulación
accesorios informaticos	100.000	en formulación
1000 Etiquetas cintas LTO	10.000	en formulación
100 Switches administrables de 24 puertos	200.000	en formulación
2 Switches de Core de 48 puertos	20.000	en formulación
1000 Etiquetas de código de barra	10.000	en formulación
100 Cartuchos de limpieza	10.000	en formulación
<b>Capacitaciones</b>	<b>60.000</b>	
Capacitaciones para informática	60.000	
<b>Equipamiento urgente para diversas áreas del MDS</b>	<b>187.237</b>	
82 PC para diversas áreas del MDS	97.105	
152 monitores para diversas áreas del MDS	48.000	
5 netbooks para diversas áreas del MDS	3.289	en marcha
16 notebooks para diversas áreas del MDS	16.842	
11 Impresoras	22.000	
<b>Accesorios</b>	<b>341.000</b>	
Videoconferencia	40.000	
2 Proyector y 2 pantalla	20.000	en marcha
conmutador kvm de 4 puertos con conexiones VGA Y USB a PCS	1.000	
Accesorios para área de edición	20.000	en marcha
Compra de 300 PC's para cubrir obsoletas	210.000	
Logística para la instalación y distribución de PC's	50.000	
<b>TOTAL ETAPA I</b>	<b>4.881.701</b>	

El Plan de Adquisiciones se centra en la modernización del Centro de Cómputos actual, lo que significa la adquisición de Software y Hardware para mejora de la capacidad de funcionamiento, y la construcción de un nuevo Centro de Cómputos adecuado a la normativa vigente, lo que significa principalmente la asignación de un espacio mayor al actual y de uso exclusivo para informática y mejor equipado desde el punto de vista de la adecuación edilicia, como de las normas de seguridad. En línea con este objetivo se incluye en el plan de adquisiciones las compras y actividades que resulten en la estabilización de la tensión tanto en el edificio de la Av. 9 de Julio como en el de la calle Entre Ríos. Asimismo se incluye la adecuación del control de acceso de los edificios como medida de mejora de la seguridad y de recolección de datos.

Por otra parte, se ha definido profundizar la adecuación del funcionamiento del área de sistemas a la normativa vigente, Resolución N° 45/2005 de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETES DE MINISTROS, Decisión Administrativa N° 669/2004 y la Política Modelo dictada por la ONTI.

Por ultimo, el proyecto atenderá necesidades mínimas de compras menores de informática y accesorios y de software y hardware para la adecuación de los sistemas de liquidaciones de los subsidios que entrega el Ministerio.

Teniendo en cuenta los objetivos originales del proyecto, y las posibilidades de gestión del MDS, hay una serie de compras que no son priorizadas para la etapa actual de ejecución y que deben ser implementadas más adelante, en una etapa II del proyecto, de manera de consolidar la modernización total del sistema de información del Ministerio. Estas actividades son las que involucran por un lado la conectividad de las dependencias del MDS en el interior del país y por otro lado las que tienen que ver con la informatización de procesos. A continuación se presenta una cuantificación de insumos para llevar adelante las actividades en una posible Etapa II de ejecución del proyecto. Las actividades de la Etapa II requieren la implementación de las compras realizadas durante la Etapa I.

Proyecto PNUD ARG 08/002 – Plan de Adquisiciones Etapa II	Costo estimado en U\$S
<b>Informatización de procesos</b>	<b>810.000</b>
Consultoría para definición de procesos y confección pliego de soft de métodos y procesos	10.000
soft de métodos y procesos y costumización (BPM que permite informatizar todos los proceso de trabajo del MDS) y su implementación con consultoría (desarrollo del soft llave en mano) Orientado a certificaciones ISO 9002	300.000
Hard para informatización de procesos	500.000
<b>Conectividad de los CDR y todo el MDS</b>	<b>710.000</b>
Compra de PC's para conectividad de los CDR's	500.000
Logística para la instalación y distribución de PC's	50.000
Conectividad del interior, seguridad e integración de los centros de referencia (hard y soft - 22 servidores y equipamiento en cada CDR)	160.000
<b>TOTAL ETAPA II</b>	<b>1.520.000</b>

Las principales diferencias que surgen de la presente revisión con respecto a la anterior son de tipo operativo, es decir tienen que ver con el funcionamiento del proyecto y el cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento institucional y en la extensión en el plazo de ejecución del mismo. Las principales partidas que aumentan son las planificadas para viáticos y para el pago de honorarios profesionales, ambas se incrementan tanto por el crecimiento de seis meses en el presupuesto como por los cambios surgidos a partir de la implementación del Decreto 2345/2008 que introduce aumentos en las grillas para contratación de consultores (para la revisión anterior el proyecto había elegido la propuesta de grilla del 90% y en el mes de noviembre se ha implementado las del 100%, a partir del año 2010 se pasa a una nueva grilla aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que incrementa todos los valores de los contratos).

## PARTE I. CONTEXTO

### I.A. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

*No se modifica.*

### I.B. ESTRATEGIA

#### a. La Estrategia de País

*No se modifica.*

#### b. Estrategia del Proyecto

*No se modifica.*

#### c. Estrategia de salida del Proyecto

*No se modifica.*

#### d. Participación del PNUD

*No se modifica.*

## PARTE II. MARCO DE LOS RESULTADOS

### a. Marco de Resultados y Recursos del Proyecto

*Se modifica*

### b. Matriz Insumo-Producto

*Se modifica*

## PARTE III. ACUERDOS INSTITUCIONALES

*No se modifica*

## PARTE IV. CONTEXTO LEGAL

*No se modifica*

## PARTE V. PRESUPUESTO

*Se modifica*

**PARTE II. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DEL PROYECTO**

ARG/09/002 "Fortalecimiento de la integración de la política social del ministerio en el territorio"			
Objetivo estratégico: Alcanzar los ODM y reducir la pobreza			
Efecto esperado: Aumento del acceso a los servicios sociales básicos y mejora de los ingresos de la población en situación de pobreza			
Producto del Programa: Programas y proyectos para dotar a la población de servicios sociales básicos. Nuevos modelos de gestión en instituciones del ámbito social			
PRODUCTOS ESPERADOS	Acciones	Desagregado	
1. Sistemas de gestión y conectividad del ministerio modernizados.	1.1 Actualización de los sistemas de seguridad en redes.	1.1.1 Aplicación de los procedimientos aprobados por el Comité de Seguridad de la Información establecida en la Decisión Administrativa 669/04 de la JGM. 1.1.2 Actualización periódica de los procedimientos del Comité de Seguridad en la información.	71600- 132.876 71300- 76.521 72100- 68.049 72200- 8.217 72300- 2.490 72800- 4.944,843 74200- 40.287 74500- 22 74100- 0 75100- 158.199
	1.2 Mejoramiento de los servicios de internet. Intranet y comunicaciones	1.2.1 Actualización del servidor de control de navegación 1.2.2 Análisis e implementación de políticas de filtrado de Firewalls, análisis de Logs y detección de intrusiones 1.2.3 Integración al esquema de seguridad del Ministerio para todos los edificios con conexión al sistema	
	1.3 Incorporación de recursos tecnológicos	1.3.1 Realización de un diagnóstico y un plan de trabajo de obra civil definido por el área de arquitectura. 1.3.2 Adquisición de Hardware 1.3.3 Incorporación, desarrollo e implementación de software 1.3.4 Establecimiento, operación y mantenimiento de conexiones telemáticas con las sedes remotas del ministerio 1.3.5 Digitalización de documentación	
	1.4 Diagnóstico de los sistemas de gestión de la información vigentes	1.4.1 Relevamiento de sistemas de registración de información de las actividades del MDS en territorio. 1.4.2. Relevamiento de las necesidades de información del MDS por área	
	1.5 Diseño conceptual y operativo del nuevo sistema	1.5.1. Diseño de los diferentes módulos y de los modelos de sistematización e integración de información 1.5.2. Diseño de los modelos de sistematización e integración de información 1.5.3. Carga de información no sistematizada. 1.5.4 Diseño e implementación de un plan de modernización de equipos y procesos 1.5.5 Capacitación y fortalecimiento del equipo de recursos humanos	
	1.6 Implementación del sistema.	1.6.1. Aplicación piloto del SUIG 1.6.2 Ampliación gradual de la extensión del SUIG a otras áreas. 1.6.3. Integración del sistema a la totalidad del Ministerio.	
	1.7 Monitoreo del sistema	1.7.1. Revisión de los reportes elaborados 1.7.2. Elaboración de informes de seguimiento del sistema.	

ARG/08/002 "Fortalecimiento de la integración de la política social del ministerio en el territorio"

Objetivo estratégico: Alcanzar los ODM y reducir la pobreza

Efecto esperado: Aumento del acceso a los servicios sociales básicos y mejora de los ingresos de la población en situación de pobreza

Producto del Programa: Programas y proyectos para dotar a la población de servicios sociales básicos. Nuevos modelos de gestión en instituciones del ámbito social

PRODUCTOS ESPERADOS	Acciones	Desagregado	INSUMOS	
2. Modelos de Intervención del Ministerio Integrados.	2.1 Integración interna	2.1.1 Asistencia a los Centros de Referencia	71600- 602.504 71300- 1.773.215 72100- 0	
	2.2 Integración externa	2.2.1 Asistencia a los procesos de contención social en instituciones comunitarias. 2.2.2 Difusión y socialización de las acciones del ministerio y fortalecimiento de las redes de comunicación comunitarias. 2.2.3 Apoyo a la realización de acciones del MDS a nivel regional para incorporar abordajes de la problemática social desde una perspectiva regional.	72200- 566 72300- 0 74500- 0 74100- 0 75100- 71.288	
3. Áreas del Ministerio fortalecidas	3.1 Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional.	3.1.1 Evaluación de procedimientos administrativos.	71600- 866.670	
		3.1.2 Rediseño y estandarización de procesos.	71300- 4.977.067	
		3.1.3 Capacitación del personal de la Secretaría involucrado.	72100- 768	
		3.1.4 Generación de manuales de procedimientos	72200- 65.856 72300- 38.117	
	3.2 Fortalecimiento de la asistencia a comunidades originarias y de pequeñas comunidades.	3.2.1 Capacitación del personal del INAI	74200- 60.208	
		3.2.2 Actividades de promoción social (agua potable, producción, etc.).	74500- 93.436	
		3.2.3 Fortalecimiento de la capacidad del INAI para situaciones de respuesta emergentes.	74100- 40.000	
		3.2.4 Asistir en la conformación de una red territorial del INAI con base operativa en los CDR's.	75100- 184.264	
	3.3 Apoyo al rediseño de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria y puesta en marcha de las nuevas políticas en el ámbito de la comunicación.	3.3.1 Apoyo a la jerarquización de la comunicación permanente del área social con la comunidad.		
3.3.2 Favorecer la recopilación y difusión de proyectos sociales.				
3.3.3 Apoyar a la Secretaría en el fomento de espacios de intercambio y cooperación de saberes.				
3.4 Apoyo a la promoción de la política social y desarrollo local.	3.4.1 Elaboración de programas de capacitación para la implementación del SUIG en áreas del ministerio. 3.4.2 Ejecución de las capacitaciones 3.4.3 Apoyo al desarrollo y profundización de las acciones en el territorio del PMO			

	<p>3.5.1 Revisión y sistematización de las estrategias de apoyo técnico y financiero de proyectos de microcrédito implementados a través de organizaciones de la sociedad civil (OSC).</p> <p>3.5.2 Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación en base a resultados de las instituciones de microcrédito, que incluya reportes de gestión, rendiciones financieras, informes sobre los beneficiarios y resultados obtenidos.</p> <p>3.5.3 Difusión de buenas prácticas de microcrédito tendientes a la sustentabilidad de la actividad a largo plazo, a través de guías y manuales operativos para orientar la actividad de los distintos actores.</p> <p>3.5.4 Identificación de entidades proveedoras de asistencia técnica en microcrédito, que puedan brindar soporte operativo a las instituciones de microcrédito en el territorio.</p> <p>3.5.5 Desarrollo de planes de capacitación que incluyan los contenidos, métodos de trabajo y programación de actividades de las OSC dedicadas al microcrédito.</p> <p>3.5.6 Desarrollo de herramientas, técnicas, legales y de gestión, que faciliten la operatoria del fondo de microcrédito y su seguimiento.</p>	<p>3.5 Apoyo a la promoción del microcrédito.</p>
--	--	---

MATRIZ INSUMO – PRODUCTO

Producto 1. Sistema de gestión y conectividad del ministerio modernizados		PRESUPUESTO - MONTO EN USD				
Riesgos probables:		SLP	2008	2009	2010	
Meta anual de producto:		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
ACTIVIDADES	INSUMOS					
1.1 Actualización de los sistemas de seguridad en redes.						
1.1.1 Aplicación de los procedimientos aprobados por el Comité de Seguridad de la Información establecida en la Decisión Administrativa 669/04 de la JGM	Viajes y viáticos	71600	132.876	0	0	
1.1.2 Actualización periódica de los procedimientos del Comité de Seguridad en la información.	Profesionales nacionales	71300	0	44.407	32.114	
1.2 Mejoramiento de los servicios de internet, intranet y comunicaciones	Subcontratos	72100	13.504	0	54.545	
1.2.1 Actualización del servidor de control de navegación	Equipamiento no fungible	72200	0	8.217	0	
1.2.2 Análisis e implementación de políticas de filtrado de Firewalls, análisis de Logs y detección de intrusiones	Equipamiento fungible	72300	0	2.490	0	
1.2.3 Integración al esquema de seguridad del Ministerio para todos los edificios con conexión al sistema	Equipo informático	72800	0	63.142	4.881.701	
1.3 Incorporación de recursos tecnológicos	Impresiones	74200	40.287		0	
1.3.1 Realización de un diagnóstico y un plan de trabajo de obra civil definido por el área de arquitectura.	Gastos varios	74500	22	0	0	
1.3.2 Adquisición de Hardware	Auditoría	74100	0	0	0	
1.3.3 Incorporación, desarrollo e implementación de software						
1.3.4 Establecimiento, operación y mantenimiento de conexiones telemáticas con las sedes remotas del ministerio						
1.3.5 Digitalización de documentación						
1.4 Diagnóstico de los sistemas de gestión de la información vigentes						
1.4.2 Relevamiento de sistemas de registración de información de las actividades del MDS en territorio						
1.4.3 Relevamiento de las necesidades de información del MDS por área						
1.5 Diseño conceptual y operativo del nuevo sistema						
1.5.2 Diseño de los diferentes módulos y de los modelos de sistematización e integración de información						
1.5.3 Diseño de los modelos de sistematización e integración de información						
1.5.4 Carga de información no sistematizada						
1.5.5 Diseño e implementación de un plan de modernización de equipos y procesos	Costo de apoyo	75100	158.199	3.548	149.051	
1.5.6 Capacitación y fortalecimiento del equipo de recursos humanos						
1.6 Implementación del sistema.						
1.6.2 Aplicación piloto del SUIG						
1.6.3 Ampliación gradual de la extensión del SUIG a otras áreas						
1.6.4 Integración del sistema a la totalidad del Ministerio						
1.7 Monitoreo del sistema						
1.7.2 Revisión de los reportes elaborados						
1.7.3 Elaboración de informes de seguimiento del sistema.						
<b>Costo Total del Producto 1</b>		<b>5.431.504</b>	<b>192.290</b>	<b>121.803</b>	<b>5.117.411</b>	

Producto 2 Modelos de intervención del ministerio expandidos a la totalidad de la política social en territorio.

Riesgos probables:

Meta anual de producto:

ACTIVIDADES	INSUMOS	PRESUPUESTO - MONTO EN USD				
		SLP	TOTAL	2008	2009	2010
2.1 Integración interna						
2.1.1 Asistencia a los CDR's	Viajes y viáticos	71600	602.504	25.079	203.399	374.026
2.2 Integración externa						
2.2.1 Asistencia a los procesos de contención social en instituciones comunitarias.	Profesionales nacionales	71300	1.773.215	364.761	814.381	594.073
2.2.2 Difusión y socialización de las acciones del ministerio y fortalecimiento de las redes de comunicación comunitarias.	Subcontratos	72100	0	0	0	0
2.2.3 Apoyo a la realización de acciones del MDS a nivel regional para incorporar abordajes de la problemática social desde una perspectiva regional.	Equipamiento no fungible	72200	566	566	0	0
	Equipamiento fungible	72300	0	0	0	0
	Gastos varios	74500	0	0	0	0
	Auditoria	74100	0	0	0	0
	Costo de apoyo	75100	71.288	11.712	30.533	29.043
<b>Costo Total del Producto 2</b>			<b>2.447.573</b>	<b>402.118</b>	<b>1.048.313</b>	<b>997.142</b>

**Producto 3** Areas del Ministerio Fortalecidas.

**Riesgos probables:**

**Meta anual de producto:**

ACTIVIDADES	INSUMOS	PRESUPUESTO - MONTO EN USD				
		SLP	TOTAL	2008	2009	2010
3.1 Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional						
3.1.1 Evaluación de procedimientos administrativos.	Viajes y viáticos	71600	866.670	19.733	371.612	475.325
3.1.2 Rediseño y estandarización de procesos.						
3.1.3 Capacitación del personal de la Secretaría involucrado.						
3.1.4 Certificación normas de calidad.						
3.2 Fortalecimiento de la asistencia a comunidades originarias y de pequeñas comunidades.	Profesionales nacionales	71300	4.977.067	450.498	1.710.913	2.815.656
3.2.1 Capacitación del personal del INAI						
3.2.2 Actividades de promoción social (agua potable, producción, etc.).						
3.2.3 Fortalecimiento de la capacidad del INAI para situaciones de respuesta emergentes.	Subcontratos	72100	768	0	768	0
3.2.4 Asistir en la conformación de una red territorial del INAI con base operativa en los CDR's.						
3.3 Apoyo al rediseño de la Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria y puesta en marcha de las nuevas políticas en el ámbito de la comunicación.	Equipamiento no fungible	72200	65.856	51.051	14.805	0
3.3.1 Apoyo a la jerarquización de la comunicación permanente del área social con la comunidad.						
3.3.2 Favorecer la recopilación y difusión de proyectos sociales.						
3.3.3 Apoyar a la Secretaría en el fomento de espacios de intercambio y cooperación de saberes	Equipamiento fungible	72300	38.117	1.161	18.255	18.701
3.4 Apoyo a la Secretaría de Políticas Sociales	Impresiones	74200	60.208	0	21.247	38.961
3.4.1 Elaboración de programas de capacitación para la administración de información en áreas del ministerio.						
3.4.2 Ejecución de las capacitaciones						
3.4.3 Apoyo al desarrollo y profundización de las acciones en el territorio del PMO	Gastos varios	74500	93.436	8.878	37.805	46.753
3.5 Apoyo a la promoción del microcrédito						
3.5.1 Revisión y sistematización de las estrategias de apoyo técnico y financiero de proyectos de microcrédito implementados a través de organizaciones de la sociedad civil	Auditoría	74100	40.000	0	20.000	20.000

<p>(OSC).</p> <p>3.5.2 Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación en base a resultados de las instituciones de microcrédito, que incluya reportes de gestión, rendiciones financieras, informes sobre los beneficiarios y resultados obtenidos.</p> <p>3.5.3 Difusión de buenas prácticas de microcrédito tendientes a la sustentabilidad de la actividad a largo plazo, a través de guías y manuales operativos para orientar la actividad de los distintos actores.</p> <p>3.5.4 Identificación de entidades proveedoras de asistencia técnica en microcrédito, que puedan brindar soporte operativo a las instituciones de microcrédito en el territorio.</p> <p>3.5.5 Desarrollo de planes de capacitación que incluyan los contenidos, métodos de trabajo y programación de actividades de las OSC dedicadas al microcrédito.</p> <p>3.5.6 Desarrollo de herramientas, técnicas, legales y de gestión, que faciliten la operatoria del fondo de microcrédito y su seguimiento.</p>	<p>Costo de apoyo</p>	<p>75100</p>	<p>184.264</p>	<p>15.940</p>	<p>65.862</p>	<p>102.462</p>
<p><b>Costo Total del Producto 3</b></p>			<p><b>6.326.386</b></p>	<p><b>547.261</b></p>	<p><b>2.261.267</b></p>	<p><b>3.517.858</b></p>

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO EN US\$

INSUMOS	PRESUPUESTO - MONTO EN US\$				
	SLP	TOTAL	2008	2009	2010
Viajes y viáticos	71600	1.602.050	177.688	575.011	849.351
Profesionales nacionales	71300	6.826.803	815.259	2.569.701	3.441.843
Subcontratos	72100	68.818	13.504	768	54.545
Equipamiento no fungible	72200	74.639	51.617	23.022	0
Equipamiento fungible	72300	40.608	1.161	20.745	18.701
Equipo Informático	72800	4.944.843	0	63.143	4.881.701
Impresiones	74200	100.495	40.287	21.247	38.961
Gastos varios	74500	93.458	8.900	37.805	46.753
Auditoría	74100	40.000	0	20.000	20.000
Costo de apoyo	75100	413.752	33.253	99.943	280.556
<b>Costo Total del Proyecto</b>		<b>14.205.466</b>	<b>1.141.669</b>	<b>3.431.385</b>	<b>9.632.411</b>



  
 Lic. CARLOS CASTAGNETO  
 Director Nacional  
 Proyecto PNUD/ARG/08/002  
 Ministerio de Desarrollo Social