



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE



PROYECTO PNUD/ARG/08/008

PREPARACIÓN PROYECTO PNUD BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)

Breve Descripción

El Proyecto PNUD Bosques Nativos y su Biodiversidad tiene por objetivo la Formulación de un Programa de Desarrollo, con el Proyecto de Inversión, para promover el Manejo Sostenible de los Bosques Nativos y la Conservación de su Biodiversidad, a ser ejecutado en la República Argentina con financiamiento del BIRF. El producto de este trabajo, con la aprobación previa del GOA, se presentará al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para su financiación posterior. Su elaboración estará acompañada en forma paralela por la realización de experiencias focales, con el fin de identificar temas críticos en torno al manejo forestal y la deforestación, con énfasis en la Eco Región del Chaco. Se considerará financiar iniciativas provinciales de desarrollo de capacidades forestales.

A tal fin se realizarán encuentros participativos de información y consulta y se desarrollarán actividades complementarias, que proporcionarán información para la formulación, a saber:

1. Identificar vacancias, objetivos y prioridades mediante la Gestión Participativa con actores claves.
2. Realizar estudios y propuestas a través de consultorías individuales o de empresas, que establezcan las bases para la formulación del Proyecto de Inversión.
3. Realizar Experiencias focales, tales como implementar 4 Nodos Regionales de Evaluación Forestal.
4. Seleccionar y financiar iniciativas provinciales a los efectos de lograr su fortalecimiento institucional para aplicar la legislación forestal nacional de promoción en su jurisdicción.

El producto final será el Proyecto de Inversión elaborado. Se considerarán especialmente para su elaboración los productos alcanzados por el Proyecto PNUD ARG/99/011, financiado por el Proyecto BIRF 4085-AR y finalizado el 31/03/07.

En síntesis, se trata de contribuir a alcanzar con este proyecto los contenidos de un Programa de Desarrollo, con su correspondiente Proyecto de Inversión, definiendo la suma de actividades consensuadas y su cuantificación presupuestaria. Contempla también la promoción al uso sustentable de las masas forestales nativas de la República Argentina mediante la gestión participativa de las comunidades relacionadas y con el reconocimiento de los valores ambientales del bosque nativo.

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Número del Proyecto: PNUD ARG08/008					
Título: PREPARACIÓN PROYECTO PNUD BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)					
Título Abreviado: Bosques Nativos					
		Financiamiento del PNUD y de costos Compartidos según Presupuesto adjunto			
			Revisión	Revisión	Variación
Fecha de inicio	marzo 2009		"C"	"D"	
Fecha de finalización:	marzo 2011	Aportes	U\$S	U\$S	U\$S
Organismo Nacional de ejecución	Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental				
		BIRF	3.760.575	3.760.575	0.00
		GOA	153.476	153.476	0.00
		TOTAL DE APORTES	3.914.051	3.914.051	0.00
Localización del Proyecto	Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación	Costos Administración	117.422	117.422	0.00
Tipo de Revisión: General		TOTAL	4.031.473	4.031.473	0.00




Objeto de la Revisión:

Se realiza la presente revisión a los efectos de ajustar el plan de acción para los años 2010 y 2011, en virtud de la demora generada en la ejecución de algunas de las actividades del Proyecto, y la necesidad de adecuar la ejecución al presupuesto asignado para el presente ejercicio.

Asimismo, se modifican los montos presupuestados de algunas de las actividades, realizándose ajustes en la distribución de insumos prevista originalmente no afectando el presupuesto final del Préstamo acordado con el BIRF para su financiamiento (Préstamo BIRF 7520-0-AR).

Breve Descripción:

El Proyecto PNUD Bosques Nativos y su Biodiversidad tiene por objetivo la Formulación de un Programa de Desarrollo, con el Proyecto de Inversión, para promover el Manejo Sostenible de los Bosques Nativos y la Conservación de su Biodiversidad, a ser ejecutado en la República Argentina con financiamiento del BIRF. El producto de este trabajo, con la aprobación previa del GOA, se presentará al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para su financiación posterior. Su elaboración estará acompañada en forma paralela con la realización de experiencias focales, con el fin de identificar temas críticos en torno al manejo forestal y la deforestación, con énfasis en la Eco Región del Chaco y se considerará financiar iniciativas provinciales de desarrollo de capacidades forestales.

Aprobado por:	Firma	Fecha	Nombre
Agencia de Ejecución:		7/7/2010	Ing. Sergio Mario La Rocca Director Nacional BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD SAyDS - JGM BIRF 7520-AR PNUD-ARG/08/008
Gobierno :		10 JUL 2010	RODOLFO M. OJEA QUINTANA EMBAJADOR SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD:		15 JUL 2010	MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

El

1. HOJA DE DATOS BASICOS

Proyecto: PREPARACIÓN PROYECTO BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)

Fecha de inicio: 20 de marzo de 2009

Fecha de finalización: 20 de marzo de 2011

Modalidad: Plena.

Organismo Nacional de Ejecución: Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Director Nacional: Ing. Sergio Mario La Rocca

Cargo: Subsecretario de Planificación y Política Ambiental

Domicilio: San Martín 451 - 2° Piso

Teléfono: 4348-8254

Email: slarocca@ambiente.gob.ar

Responsable de Proyecto: Lic. Esteban Guida

Domicilio: Av. Córdoba 836 – piso 7° Oficina "701"

Teléfono: 4348-8640 / 8339

Email: eguida@ambiente.gob.ar

Presupuesto Total: U\$S 4.031.473

Fuentes de Financiamiento: Gobierno US\$ 270.898

BIRF US\$ 3.760.575

Be
7/7/2010
Fecha


Director Nacional

Ing. Sergio Mario La Rocca
Director Nacional
BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD
SAyDS - JGM
BIRF 7520-AR PNUD-ARG/08/008

Justificación de la Revisión

La presente revisión se lleva a cabo a fin de actualizar el presupuesto 2010 de acuerdo al nivel de gastos ejecutados a la fecha y a su correspondiente Plan de Acción. Asimismo, se trasladan al ejercicio 2011 los saldos remanentes no comprometidos al ejercicio 2010.

Por último, y en función de los depósitos recibidos y del presupuesto actualizado, se readecúa el calendario de pagos, tanto del BIRF como del Gobierno Nacional.

No se modifica el monto total del Proyecto.

2. Análisis de situación

No se modifica

3. Estrategias

No se modifica

3.1. Estrategia del Proyecto

No se modifica

3.2. Descripción de Actividades identificadas en el Producto 1:

No se modifica

3.3. Descripción de Actividades identificadas en el Producto 2:

No se modifica

Contribución del PNUD

No se modifica

Estrategia de salida

No se modifica

4. Marco de resultados y recursos

Resultados esperados : Mejorar el manejo sostenible del Bosque Nativo y la conservación de la Biodiversidad			
Indicador: Presentación ante el Banco Mundial del Proyecto de Inversión y realización de actividades piloto			
Línea de base: Productos del Proyecto PNUD ARG/99/011ARG-Bosques Nativos y Áreas Protegidas BIRF 4085-AR			
Meta: Proyecto de Inversión Aprobado por el Banco Mundial			
Nombre e identificación del Proyecto ARG/08/008 " PREPARACIÓN PROYECTO PNUD BOSQUES NATIVOS Y SU BIODIVERSIDAD (BNB)"			
Productos	Resultado	Actividades	Insumos
1- Programa de Desarrollo y Proyecto de Inversión Formulados	1.1 Unidad de Formulación del Proyecto constituida	1.1.1 Contratar Consultores de la Unidad de Formulación de proyecto (Consultoría individual) 1.1.2 Alquiler oficina (Comparación de precios) 1.1.3 Adquirir mobiliario (Comparación de precios) 1.1.4 Adquirir equipamiento (Comparación de precios)	71300 consultores nacionales 71400 Contratos de Servicio individual 71600 Pasajes y Viáticos 72500 Suministros 72100 contrato de servicios – empresas 73100 Alquiler Oficina 72200 Equipo 72800 Equipo Informático 74500 Gastos Varios
	1.2 Objetivos del proyecto Definidos, Priorizados, y validados	1.2.1 Realizar el Primer Encuentro Nacional de Difusión y Consulta (Comparación de precios) 1.2.2 Realizar 5 Encuentros Regionales (Comparación de precios) 1.2.3 Realizar encuentros regionales con actores locales y reuniones con autoridades provinciales	72100 Contrato de Servicios – Empresas 71300 Consultores Nacionales 72100 Contrato de Servicios – Empresas 71300 Consultores Nacionales

	<p>1.3 Estudios de base para formulación del proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad realizados</p> <p>1.4 Propuesta del Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad, formulado</p>	<p>1.2.4. Realizar Segundo Encuentro Nacional, de validación (Comparación de precios)</p> <p>1.3.1 Contratar Consultores/ Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 1 - Política Forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional (SBCC y CI)</p> <p>1.3.2 Contratar Consultores/ Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 2 - Manejo Forestal Sostenible y Comunidad (SBCC y CI)</p> <p>1.3.3 Contratar Consultores/ Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 3 - Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión</p> <p>1.3.4. Contratar firma consultora para desarrollo de "Estudios sobre tenencia y titularización de tierras con bosque nativo en Argentina"</p> <p>1.4.1 Contratar Consultores para desarrollar la propuesta del Programa de Desarrollo, y Proyecto de inversión del Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad (CI)</p> <p>1.4.2 Contratar Consultores para evaluación ambiental, social y económica de la propuesta formulada para el Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad (CI)</p>	<p>72100 Contrato de Servicios – Empresas 71300 Consultores Nacionales</p> <p>71300 Consultores nacionales</p>
<p>2 Actividades Piloto en buenas prácticas,</p>	<p>2.1 Estudios de base para abordaje de cuestiones</p>	<p>2.1.1 Contratar Consultores/ Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 1 -</p>	<p>72100 contrato de servicios – empresas</p>

<p>Estudios y Programas de Extensión, realizados</p>	<p>críticas, deforestación y manejo forestal, con énfasis en región del Chaco (Exp. Focales) realizados</p> <p>2.2 Cuatro (4) Nodos regionales de evaluación forestal instalados</p> <p>2.3 Propuestas provinciales de fortalecimiento Institucional, financiadas.</p>	<p>Política Forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional</p> <p>2.1.2 Contratar Consultores/ Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 2- Manejo Forestal Sostenible y Comunidad</p> <p>2.1.3 Contratar Consultores/ Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 3 - Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión.</p> <p>2.2.1 Seleccionar ubicación de cada Nodo Regional</p> <p>2.2.2 Compra de equipamiento para funcionamiento de cada Nodo Regional</p> <p>2.3.1 Elaborar Criterios de selección</p> <p>2.3.2 Seleccionar las iniciativas provinciales</p> <p>2.3.3 Proveer los insumos que requiera su ejecución</p>	<p>71200 Consultores internacionales 71300 Consultores nacionales 71600 Pasajes y Viáticos</p> <p>71300 Consultores nacionales</p> <p>74500 Gastos Varios</p>
--	--	--	---

5. Plan de Gestión Anual y Presupuesto, se modifica como sigue:

Producto Esperado	Fuente	Partida	Descripción	2009	2010	2011	Total	
1- Formulación del Programa de desarrollo y Proyecto de Inversión del Proyecto BNB	BIRF	72100	Contrato de Servicios - Empresas	108,687	433,084	440,000	981,771	
	BIRF	71300	Consultores Nacionales	91,313	205,938	153,404	450,654	
	GOA	71400	Consultores Nacionales	10,866	39,938	23,384	74,188	
	BIRF	71600	Viajes	18,476	20,100	4,000	42,576	
	BIRF	72200	Equipamiento y Mobiliario	12,563	3,500		16,063	
	BIRF	72500	Material de Oficina, publicaciones, Gs Librería	4,119	8,500	3,500	16,119	
	BIRF	72800	Equipos de Tecnología de la información	34,772	1,000		35,772	
	GOA	73100	Alquileres	31,144	27,600	6,256	65,000	
	GOA	74100	Servicios Profesionales	2,288	7,500	4,500	14,288	
	BIRF	74500	Misceláneos, gs banc y caja	4,422	5,300	3,500	13,222	
			Subtotal	318,650	752,459	638,544	1,709,653	
		GOA	75000	Costo Administración	9,560	22,574	19,156	51,290
		GOA	76100	Diferencias de Cambio				
	Subtotal			328,210	775,032	657,700	1,760,942	
2- Actividades Piloto en buenas prácticas, Estudios y Programa de Extensión	BIRF	71200	Consultores Internacionales	5,020			5,020	
	BIRF	71300	Consultores Nacionales	13,988	80,875	92,659	187,522	
	BIRF	71600	Viajes		14,900	7,950	22,850	
	BIRF	72100	Contrato de Servicios - Empresas	9,006	470,000	410,000	889,006	
	BIRF	72200	Equipamiento y Mobiliario			100,000	100,000	
	BIRF	74500	Misceláneos					
	BIRF	72100	Carta Acuerdo - Iniciativas provinciales		700,000	300,000	1,000,000	
		Subtotal		28,014	1,265,775	910,609	2,204,398	
		GOA	75100	Costo Administración	840	37,973	27,318	66,132
		Subtotal		28,854	1,303,748	937,928	2,270,530	
	TOTAL:		357,064	2,078,781	1,595,628	4,031,473		

11
wb
X

Plan de Contrataciones y Adquisiciones¹, se modifica como sigue:

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto Contrato (US\$)	Partida	Actividad	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
AÑO 2009								
1	CP	Alquiler oficina	Abr.2009	31,143.94	73100	1.1.2	Dic.2009	GOA
2	CP	Equipamiento Informático	Abr.2009	34,771.94	72800	1.1.4	Jul.2009	BIRF
3	CP	Equipamiento Oficina	Abr.2009	12,562.86	72200	1.1.3	Sept.2009	BIRF
4	CP	Taller Identificación nacional y Regional de Identif. y consultas de definición de objetivos del componente	Ago.2009	89,539.77	72100	1.2.1	Sept.2009	BIRF
5	SBCC	Area Técnica III Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión	Dic.2009	58,944.00	72100	1.3.3	Sept.2010	BIRF
6	SBMC	Campaña de difusión de componente BNB y de Iniciativas Provinciales	Dic.2009	128,655.00	72100	2.1.3	Mar.2011	BIRF
7	SBC	Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto: (3) Resp. Áreas Técnicas, (1) Resp. Adm-Contable, (1) Resp. Monitoreo y Eval; (1) Resp. Adquisiciones y Contrataciones	Mar.2009	83,461.85	71300	1.1.1	Dic.2009	BIRF
8	SBC	Equipo de Trabajo de la Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto	Mar.2009	10,866.30	71400	1.1.1	Dic.2009	GOA
9	SBC Loc Obra	Consultor Senior para Presupuesto 2do Inventario de Bosques Nativos	Ago.2009	3,991.00	71300	1.3.2	Dic.2009	BIRF
10	SBC Loc Obra	Consultor Diseño Red de Nodos	Abr.2009	5,321.00	71300	1.3.2	Sept.2009	BIRF
11	SBC Loc Obra	Consultor para Estrategia Regional del Manejo Sustentable del Parque Chaqueño	Ago.2009	15,963.81	71300	2.1.3	Jul.2010	BIRF

¹ Los valores del Plan de Adquisiciones 2009 no coinciden plenamente con el presupuesto 2009 debido a que en el Plan de adquisiciones se registra el valor total de cada contrato, pagado o no durante el año 2009, y en el presupuesto 2009 sólo se registran los importes abonados.

12	SBC Loc Obra	Consultor Internacional para Estudio sobre fijación de carbono en los BN	Oct.2009	20,000.00	71200	2.1.2.	Mar.2010	BIRF
13	SBC Loc Obra	Consultor Nacional para Estudio sobre fijación de carbono en los BN	Oct.2009	6,827.65	71300	2.1.2	Mar.2010	BIRF
14	SBC Loc Obra	Consultores Nacionales para adecuación Dir. Bosques (3)	Ago.2009	11,973.00	71300	1.4.1	Sept.2009	BIRF
		Auditoría		2,288.14				GOA
		Pasajes y Viáticos		18,475.53	71600	1 y 2		BIRF
		Misceláneos y Caja chica		4,421.52	74500	1 y 2		BIRF
		Mat. De Oficina Public. Gs.Librería		4,119.45	72500	1 y 2		BIRF
		Costo Administración		10,365.12				GOA
		SUBTOTAL		553,691.88				

AÑO 2010								
N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto Contrato Estimado (US\$)	Partida	Actividad	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	Alquiler oficina	Ene.2010	27,600.00	73100	1.1.2	Dic.2010	GOA
2	SBC	Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto: (3) Resp. Areas Técnicas, (1) Resp. Adm-Contable, (1) Resp. Monitoreo y Eval; (1) Resp. Adquisiciones y Contrataciones	Ene.2010	205,937.50	71300	1.1.1	Dic.2010	BIRF
3	SBC	Equipo de Trabajo de la Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto	Ene.2010	39,937.50	71400	1.1.1	Dic.2010	GOA
4	CP	Equipamiento Oficina	Jul.2010	3,500.00	72200	1.1.3	Ago.2010	BIRF
5	SBC	Apoyo técnico y fortalecimiento de la Junta Regional Parque Chaqueño	Ene.2010	28,875.00	71300	2.1.1	Dic.2010	BIRF

6	CP	Talleres de consulta y participación para estrategia regional Parque Chaqueño	Mar.2010	20,000.00	71300	2.1.1	Oct.2010	BIRF
7	SBCC	Área Técnica I Política forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Ene.2010	145,000.00	72100	1.3.1	Nov.2010	BIRF
8	SBCC	Área Técnica II Manejo Forestal sostenible y Comunidad	Ene.2010	165,034.00	72100	1.3.2	Sept.2010	BIRF
9	SBCC	Estudio de Tenencia y titularización de tierras con bosque nativo en Argentina	Sept.2010	150,000.00	72100	1.3.4.	Feb.2011	BIRF
10	SBCC	Determinación áreas críticas forestales en 2 Prov. del PCH	Sept.2010	100,000.00	72100	2.1.1	Feb.2011	BIRF
11	SBC Loc Serv.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Política Regional de Parque Chaqueño (4)	Jul.2010	27,000.00	71300	2.1.2	Dic.2010	BIRF
12	Transf.	Iniciativas provinciales de fortalecimiento institucional	Jun.2010	700,000.00	72100	2.3	Mar.2011	BIRF
13	SBC	Capacitación personal Oficina Regional PCH	Jul.2010	7,000.00	71300	2.1.1	Dic-10	BIRF
14	SBCC	Modelos de Producción Sustentable. Manual de Buenas Prácticas para las eco-regiones forestales.	Oct.2010	190,000.00	72100	2.1.2	Mar.2011	BIRF
15	SBCC	Nodo regional UMSEF - Selva Misionera	Ago.2010	140,000.00	72100	2.2.2	Dic.2010	BIRF
16	SBCC	Nodo regional UMSEF - Bosques Andino Patagónico	Ago.2010	150,000.00	72100	2.2.2	Feb.2011	BIRF
17	SBCC	Nodo regional UMSEF - Selva Tucumano Boliviana	Ago.2010	150,000.00	72100	2.2.2	Feb.2011	BIRF
18	SBCC	Nodo regional UMSEF - Monte y Espinal	Ago.2010	150,000.00	72100	2.2.2	Feb.2011	BIRF
19	SBC Loc Obra	Consultores (nacionales) para Estudio sobre Trazabilidad de productos Forestales del Parque Chaqueño	Jul.2010	25,000.00	71300	2.1.2	Dic.2010	BIRF
		Auditoría	Dic. 2010	7,500.00			Dic.2010	GOA
		Pasajes y Viáticos		35,000.00	71600	1 y 2		BIRF
		Misceláneos y Caja chica		5,300.00	74500	1 y 2		BIRF
		Mat. De Oficina Public. Gs. Librería		8,500.00	72500	1 y 2		BIRF
		Costo Administrativo		74,435.52				GOA
SUBTOTAL				2,555,619.52				

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto Contrato Estimado (US\$)	Partida	Actividad	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
AÑO 2011								
1	CP	Alquiler oficina	Ene.2011	16,256.06	73100	1.1.2	Mar.2011	GOA
2	SBC	Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto: (3) Resp. Areas Técnicas, (1) Resp. Adm-Contable, (1) Resp. Monitoreo y Eval; (1) Resp. Adquisiciones y Contrataciones	Ene.2011	117,294.46	71300	1.1.1	Mar.2011	BIRF
3	SBC	Equipo de Trabajo de la Unidad Ejecutora de Formulación del Proyecto	Ene.2011	23,400.00	71400	1.1.1	Mar.2011	GOA
4	SBC Loc Serv.	Equipo de Trabajo de la Oficina de Política Regional de Parque Chaqueño (4)	Ene.2011	41,545.00	71300	2.1.2	Mar.2011	BIRF
5	SBC Loc Obra	Consultores Nacionales para compilación y Formulación de la Propuesta (3)	Ene.2011	15,964.00	72100	1.4.1	Mar.2011	BIRF
6	SBC Loc Obra	Consultores Nacionales para evaluación de la Propuesta de Proyecto de Inversión.	Ene.2011	11,973.00	72100	1.4.2	Mar.2011	BIRF
	SBC	Apoyo técnico y fortalecimiento de la Junta Regional Parque Chaqueño	Ene.2011	25,125.00	71300	2.1.1	Dic.2010	BIRF
7		Iniciativas provinciales de fortalecimiento insititucional	Ene.2011	300,000.00	72100	2.3.	Mar.2011	BIRF
8	CP	Taller Ajuste de la Propuesta del Proyecto (Encuentro Nacional y Encuentros Regionales)	Mar.2011	135,000.00	72100	1.2.4	Mar.2011	BIRF
9	CP	Equipamiento Nodos	Ene.2011	170,000.00	72800/72200	2.2.2	Mar.2011	BIRF
10	SBC	Capacitación personal Oficina Regional PCH	Ene.2011	3,000.00	71300	2.1.1	Mar.2011	BIRF
		Auditoría	Mar.2011	8,500.00				GOA
		Pasajes y Viáticos		20,745.00				BIRF
		Misceláneos y Caja chica		3,500.00				BIRF
		Mat. De Oficina Public. Gs. Librería		3,000.00				BIRF
		Costo Administrativo		26,859.08				GOA
		SUBTOTAL		922,161.60				

6. Arreglos de gestión

En virtud del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmado por las partes el 26 de febrero de 1985 y aprobado por Ley No. 23.396 del 10 de octubre de 1986, en este Proyecto se adopta la modalidad de Ejecución Nacional Plena.

Mediante dicha modalidad el Gobierno Argentino informa al PNUD que ha designado como organismo de ejecución a la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El Director Nacional del Proyecto será el Subsecretario de Planificación y Política Ambiental, quien tiene bajo su responsabilidad la ejecución del mismo, velando por el cumplimiento no sólo de sus objetivos y resultados sino también de las normas y procedimientos que se establecen en el presente documento de proyecto y sus anexos.

El Director Nacional ha designado un Responsable de Proyecto con recursos del Programa en los términos del Préstamo BIRF 4720-AR. El Responsable de Proyecto tendrá a su cargo la Unidad de Formulación del Proyecto, la elaboración de informes de avances y final y la coordinación y supervisión de equipos de trabajo.

Al Director Nacional del Proyecto le corresponderá con exclusividad efectuar las solicitudes de anticipo de fondos y las respectivas rendiciones de gastos, pudiendo delegar en el Responsable de Proyecto la facultad de realizar las contrataciones y adquisiciones, así como los demás actos necesarios para la administración del Proyecto, todos los cuales serán realizados en nombre del Proyecto.

Tanto el Director Nacional como el Responsable de Proyecto deberán registrar sus firmas e iniciales en el Registro de Firmas abierto en la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto.

Las acciones que desempeñe el organismo de ejecución en cumplimiento del proyecto estarán sujetas, tanto a las disposiciones acordadas con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y al Acuerdo señalado precedentemente –que en su carácter de Tratado Internacional requirió la aprobación del Congreso de la Nación– como a los procedimientos establecidos en el presente documento y sus anexos, con exclusión de toda otra legislación que le hubiere sido aplicable de no mediar dicho Acuerdo ya que, en razón de lo establecido en el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes.

Por consiguiente, la delimitación de las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas en la ejecución del proyecto se amparará en el acuerdo mencionado en el párrafo precedente.

Las normas y procedimientos de tipo operacional, ejecutivo y/o administrativo que se seguirán para el desempeño de las actividades contempladas, se detallan en el Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, siendo que los gastos ejecutados en este marco son objeto de financiamiento según su elegibilidad por parte de dicha institución financiadora.

El Responsable de Proyecto preparará y presentará al PNUD un informe trimestral sobre la utilización de los anticipos recibidos con cargo al proyecto y el estado de cuenta bancario. Dichos informes

deberán ser presentados a más tardar en las siguientes fechas: Abril 15, Julio 15, Octubre 15 y Enero 15, y cada informe deberá corresponder al trimestre anterior o al último anticipo recibido cuando se solicite más de un anticipo por trimestre.

El PNUD no entregará otro anticipo mientras no reciba el mencionado informe y el estado de cuenta bancario.

Las acciones administrativas deberán ser tramitadas a través del Sistema FOMs -o el que lo sustituya en el futuro- que opera estableciendo comunicaciones simultáneas entre el Proyecto, el PNUD y la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Para ello, el proyecto deberá contar, desde su inicio, con el equipamiento y conexión de Internet que le permita su operación permanente y en tiempo real.

El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos inmediatos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito.

Arreglos de Coordinación

No se modifica

7. Monitoreo y evaluación

No se modifica

Análisis de riesgo

Los principales factores de riesgo del proyecto se vinculan con el nivel de las instituciones provinciales, en cuanto a la importancia política que estos le brinden a la preservación de los recursos forestales nativos, y cuanto más a la gestión participativa, por parte de sus funcionarios con el aporte a la concreción de los objetivos del proyecto.

La duración del proyecto, dos años, exige que los cambios institucionales no afecten los objetivos y la dinámica de ejecución tanto a nivel provincial como nacional.

Plan de monitoreo

Producto	Actividad	Meta Anual de Producto	Indicadores	Medios de Verificación	Periodicidad
1. Programa de Desarrollo y Proyecto de Inversión Formulados	1.1 Contratar Consultores de la Unidad de Formulación del Proyecto 1.2 Alquilar oficina 1.3 Adquirir mobiliario 1.4 Adquirir equipamiento	Unidad de Formulación constituida	Equipo de trabajo del Proyecto contratado	Informes de Progreso	Trimestral
	1.5 Realizar Primer Encuentro Nacional de información y consulta 1.6 Realizar 5 Encuentros Regionales de consulta 1.7 Realizar encuentros con actores locales y reuniones con autoridades provinciales para ajustar y priorizar objetivos 1.8 Realizar Segundo Encuentro Nacional de validación	Objetivos del Proyecto de Inversión definidos, priorizados y validados	1 Encuentro Nacional realizado en 2009 5 Encuentros regionales realizados en 2009 1 Encuentro Nacional realizado en 2010	Informes de los encuentros	Semestral
	1.9 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 1 - Política Forestal. Desarrollo y fortalecimiento Institucional 1.10 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 2 - Manejo Forestal Sostenible y Comunidad 1.11 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 3 - Extensión, Transferencia de Tecnología y	Estudios de base para la formulación del Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad realizados	Consultoría para temas incluidos en temática "Política Forestal. Desarrollo y fortalecimiento Institucional" contratada en 2010. Consultoría para temas incluidos en la temática "Manejo Forestal Sostenible y Comunidad" contratada en 2010. Consultoría para temas incluidos en la temática "Extensión, Transferencia	Informes de estudios técnicos	Semestral

	Difusión			de Tecnología y Difusión" contratada en 2009. Consultoría para temas incluidos en la temática contratada en 2010		
	1.12 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar Estudios de tenencia y titularización de tierras con bosques nativos en Argentina	Propuesta de Proyecto de Bosques Nativos y su Biodiversidad formulada. Evaluación ambiental, social y económica preparada. Tabla de costos y estimaciones para la continuidad de las actividades en el período de inversión elaboradas	3 Consultores para formulación de Propuesta contratados en 2011. 3 Consultores para evaluación de Propuesta contratados en 2011.	Documento Borrador del Proyecto. Informe de Evaluación Ambiental. Informe de Evaluación Social. Análisis Económico. Tabla de Costos.	Semestral	
	1.13 Contratar Consultores para desarrollar Propuesta de Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad					
	1.14 Contratar Consultores para evaluación ambiental, social y económica de la Propuesta de Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad					
2. Actividades piloto de buenas prácticas, estudios y programas de extensión, realizados	2.1 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 1 - Política Forestal. Desarrollo y fortalecimiento Institucional	Estudios de base para abordaje de cuestiones críticas, deforestación y manejo forestal, con énfasis en Región Chaqueña realizados	Oficina regional del Parque Chaqueño instalada y funcionando en 2010. Estrategia para el manejo sustentable de los bosques del Chaco preparada entre 2009 y 2010. Áreas críticas para el manejo forestal sustentable para 2 provincias del Parque Chaqueño identificadas en 2010. Propuesta de adecuación institucional del área Bosques Nativos de la SAYDS diseñada en 2009	Informes de progreso informes técnicos	Semestral Anual	

	<p>2.2 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 2 - Manejo Forestal Sostenible y Comunidad</p>		<p>Modelos de producción sostenibles revisados en 2010. Estudio del potencial de fijación de Carbono de los bosques nativos como herramienta de mitigación de la deforestación y posibles fuentes de financiamiento establecidos para el Chaco en 2010. Manual de Buenas Prácticas para el manejo forestal sustentable preparados en todos los ecosistemas forestales en 2010. Sistema de trazabilidad para la eco región del Chaco diseñado en 2010.</p>	<p>Informes de progreso Informes técnicos</p>	<p>Semestral Anual</p>
	<p>2.3 Contratar Consultores / Empresas para desarrollar actividades de Área Técnica 3 - Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión</p>		<p>Lanzamiento del Proyecto (2009) Resultados difundidos (2009-2010)</p>	<p>Informes de progreso Informes técnicos</p>	<p>Semestral Anual</p>
	<p>2.4 Seleccionar ubicación de cada Nodo Regional de evaluación forestal. 2.5 Comprar equipamiento para funcionamiento de cada Nodo Regional.</p>	<p>4 Nodos Regionales de evaluación forestal instalados</p>	<p>4 nodos regionales de evaluación forestal instalados y en funcionamiento en 2011.</p>	<p>Informes de progreso Informes técnicos</p>	<p>Semestral Anual</p>
	<p>2.6 Elaborar criterios de selección de</p>	<p>Fondos distribuidos bajo</p>	<p>Criterios de selección</p>	<p>Informes de</p>	<p>Semestral</p>

	<p>propuestas provinciales de fortalecimiento institucional</p> <p>2.7 Seleccionar las iniciativas a financiar</p> <p>2.8 Proveer insumos para ejecución de iniciativas seleccionadas.</p>	<p>la modalidad de Fondos provinciales asociadas</p>	<p>elaborados en 2010.</p> <p>Iniciativas a financiar recibidas y seleccionadas en 2010.</p> <p>Iniciativas provinciales ejecutadas durante 2010/2011.</p>	<p>progreso</p> <p>Auditorias</p> <p>Informes técnicos</p>	<p>Semestral</p> <p>Anual</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------

Plan de comunicaciones

No se modifica

8. Contexto legal

Este documento de proyecto será el instrumento contemplado en el Artículo 1, párrafo 1, del Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado por las partes el 26 de Febrero de 1985 y aprobado por Ley Nro. 23.396 del 10 de Octubre de 1986.

En virtud del art. III párr. 1 del referido Acuerdo, el Gobierno Argentino ha propuesto al PNUD acordar a la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental dependiente de la SAyDS como Organismo de Ejecución del presente proyecto, asumiendo la responsabilidad primordial en la ejecución del mismo.

Las acciones que desarrolle el organismo ejecutor en cumplimiento del Proyecto, quedarán sujetas a las disposiciones del referido Acuerdo y del presente documento de proyecto, según lo dispuesto por el párrafo 3 del citado art. III. De lo antedicho se desprende que el organismo ejecutor actúa, en este caso, como mandatario del Gobierno Argentino en el marco de un Acuerdo Internacional ratificado por ley, y de este Documento de Proyecto, con exclusión de toda legislación que le hubiere sido aplicable de no mediar dicho Acuerdo ya que, en razón de lo establecido en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, tiene jerarquía superior a las leyes.

El Acuerdo prevé que "se aplicará a toda asistencia del PNUD y a los Documentos de Proyecto y otros instrumentos que las partes concierten para definir con más detalle los pormenores de tal asistencia y las responsabilidades respectivas de las partes y del organismo de ejecución en relación con tales Proyectos".

De ello se desprende que las partes tienen amplias facultades en cuanto a la fijación de la normativa general y funciones del organismo ejecutor, las que deberán especificarse en el documento de Proyecto y sus anexos, pudiendo entonces designar como organismo ejecutor a una estructura del Gobierno Argentino, fijarle funciones y dotarla de la facultad de dictar la normativa específica en materia de contrataciones, pagos, etc.

Generalizando lo antedicho, el Acuerdo establece (Artículo X, párrafo 1) que "el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para que el PNUD, sus organismos de ejecución, sus expertos, y demás personas que presten servicios por cuenta de ellos, estén exentos de los reglamentos u otras disposiciones legales que pueden entorpecer las operaciones que se realicen en virtud del presente Acuerdo...", otorgando así amplia libertad a las partes para fijar la normativa de ejecución que consideren más apta.

Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas únicamente con la firma del Representante Residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a estas revisiones:

- a) Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos.
- b) Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados o a aumentos de los gastos debido a la inflación, y

c) Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se re escalone la entrega de los insumos acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo debido a la inflación, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo de ejecución en materia de gastos.

Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos inmediatos, en los productos o en las actividades propuestas en el documento de proyecto o por extensión del ciclo del proyecto o modificaciones en el presupuesto del proyecto, se deberán hacer revisiones sustantivas y presupuestarias, las cuales debe firmar tanto el PNUD, el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, y el organismo ejecutor.

ANEXO I

Cronograma de Actividades

Cronograma de Actividades

ACTIVIDAD / CONSULTORIA	Fechas			Año 2009				Año 2010			Año 2011		
	Inicio previsto	Inicio Real	Fin de la actividad	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim
Alquiler Oficina UFP		15/04/2009	20/03/2011										
Compra Mobiliario - oficina UFP		29/06/2009	07/09/2009										
Compra Equipamiento - oficina UFP		05/06/2009	07/08/2009										
Contratación Auxiliar Administrativo Area Contable (GOA)		01/04/2009	20/03/2011										
Contratación Auxiliar Administrativo Areas Técnicas (GOA)		01/11/2009	20/03/2011										
Contratación Auxiliar Administrativo de Coordinación (GOA)		01/04/2009	20/03/2011										
Contratación Cadete (GOA)		01/06/2009	20/03/2011										
CI UFP Resp. Adm contable		02/03/2009	20/03/2011										
CI UFP Resp. Adquisiciones		02/03/2009	20/03/2011										
CI UFP Resp. AT 1		01/04/2009	20/03/2011										
CI UFP Resp. AT 2		02/03/2009	20/03/2011										
CI UFP Resp. AT 3		01/04/2009	20/03/2011										
CI UFP Resp. Monitoreo y Evaluación		15/05/2009	20/03/2011										
Taller de Identificación y Consulta (Taller Participativo Nacional y 5 Talleres Regionales)		16/07/2009	16/09/2009										

Consultor Indiv. NODOS - Becerra (01/04 al 15/5) + Serbia (01/07 al 15/09)			01/04/2009	15/09/2009															
Consultor Indiv. INVENTARIO			01/08/2009	20/12/2009															
CI Estudio Manejo Sustentable y Oficina Regional PCH			01/08/2009	31/07/2010															
CI Adec. Dción Bosques 1 (Forestal)			01/08/2009	31/10/2009															
CI Adec. Dción Bosques 2 (Biólogo)			01/08/2009	31/10/2009															
CI Adec. Dción Bosques 3 (sociólogo)			01/08/2009	31/10/2009															
Especificaciones Técnicas para iniciativas provinciales			15/06/2009	14/09/2009															
EF AT2 - CI: Contratación Estudio del potencial de fijación de Carbono de los bosques nativos del PCH (consultor nacional)			15/10/2009	15/03/2010															
EF AT2 - CI: Contratación Estudio del potencial de fijación de Carbono de los bosques nativos del PCH (consultor internacional)			15/10/2009	15/03/2010															
Taller de presentación e intercambio del 2º Inventario Nacional de Bosques Nativos			01/10/2009	10/11/2009															
CE - Área Técnica I: Política Forestal, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional			20/01/2010	22/11/2010															
CE - Área Técnica II: Manejo Forestal Sostenible y Comunidad			20/01/2010	20/09/2010															
CE - Área Técnica III: Extensión, Transferencia de Tecnología y Difusión			23/12/2009	23/09/2010															
EF AT3 - CE: Contratación para Campaña Difusión Proyecto de Inversión e Iniciativas Provinciales (SBMC)			18/12/2009	23/03/2011															
Talleres de consulta y participación para estrategia regional Parque Chaqueño	01/03/2010		01/03/2010	31/12/2010															
EF AT1 - CE: Contratación para Determinación de Áreas Críticas Forestales de 2 provincias del PCH (SBCC)	01/09/2010			28/02/2011															

EF - CE: Contratación para Implementación del nodo regional de evaluación forestal (SBCC) de Selva Misionera	01/09/2010	28/02/2011																	
EF - CE: Contratación para Implementación del nodo regional de evaluación forestal (SBCC) de Bosque Andino Patagónico	01/09/2010	28/02/2011																	
EF - CE: Contratación para Implementación del nodo regional de evaluación forestal (SBCC) de Selva Tucumano Boliviana	01/09/2010	28/02/2011																	
EF - CE: Contratación para Implementación del nodo regional de evaluación forestal (SBCC) de Monte y Espinal	01/09/2010	28/02/2011																	
Estudio de Tenencia y propuestas de titularización de la tierra	01/09/2010	28/02/2011																	
Apoyo técnico y fortalecimiento de la Junta Regional Parque Chaqueño	01/07/2010	28/02/2011																	
Iniciativas Provinciales de Fortalecimiento Institucional: Financiamiento de Proyectos	30/06/2010	20/03/2011																	
EF AT2 - CE: Contratación para Modelos de Producción Sostenible y elaboración Manual de Buenas Prácticas (SBCC)	01/10/2010	28/02/2011																	
EF AT1 - CI: Contratación equipo de trabajo Oficina de Política Regional del PCH	01/07/2010	20/03/2011																	
Capacitación personal Oficina Regional PCH	01/07/2010	20/03/2011																	
EF AT2 - CI: Contratación para Diseño sistema de trazabilidad de productos forestales en PCH	15/07/2010	30/12/2010																	
UFP - CI: Contratación de tres especialistas para Formulación Proyecto de Inversión	01/01/2011	20/03/2011																	
EF - CI: Contratación de especialistas para Evaluación de Proyecto de Inversión	01/01/2011	20/03/2011																	
Taller de Validación de Objetivos	01/02/2011	20/03/2011																	

ANEXO II

Calendario de Pagos

Año	Sub-línea	Fuente	Fecha	Calendario de Pagos	Valor presupuestado	Saldo
2009	30011	BIRF	May-09	250,000		
2009	30011	BIRF	Nov-09	202,719		
Subtotal BIRF 2009				452,719	302,366	150,353
2010	30011	BIRF		157,510		
2010	30011	BIRF	Jun-10	214,829		
2010	30011	BIRF		347,300		
2010	30011	BIRF		520,041		
2010	30011	BIRF		570,000		
2010	30011	BIRF		115,560		
Subtotal BIRF 2010				1,925,240	1,943,196	132,396
2011	30011	BIRF		570,618		
2011	30011	BIRF		450,000		
2011	30011	BIRF		362,000		
Subtotal BIRF 2011				1,382,618	1,515,014	0
Total BIRF				3,760,576	3,760,576	0
2009	30071	GOA	Ene-09	176,754		
Subtotal GOA 2009				176,754	54,698	122,056
2010	30071	GOA		71,680		
Subtotal GOA 2010				71,680	135,584	58,152
2011	30071	GOA		22,464		
Subtotal GOA 2011				22,464	80,615	0
Total GOA				270,898	270,898	0
TOTAL GENERAL				4,031,473	4,031,473	0.00