


Gobierno de Argentina



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



**Ministerio del Interior de la Nación
Subsecretaría de Coordinación**



**PROYECTO ARG/08/030 "MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E
INFORMATIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS"**

El objetivo del proyecto es el diseño y la implementación de una política tecnológica y de informatización para el Registro Nacional de las Personas. Los productos que contempla el desarrollo del Proyecto son:

- i. Un Plan de Informatización del Registro Nacional de las Personas.
- ii. Un Sistema integral de gestión que contemple toda la vida del trámite de obtención de DNI.
- iii. Una Base de Datos Única sobre la cual impactarán todas las transacciones de los sistemas informáticos del Re.Na.Per.
- iv. El Desarrollo e Implementación de herramientas y recursos compartidos hacia el interior del organismo.

Área Estratégica de Apoyo: Gobernabilidad Democrática

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

Número del Proyecto **ARG/08/030**

Título del Proyecto

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMATIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
--

Fecha del Proyecto: Ene. 09 a Dic. 09

Fecha de Gastos: 2009

Fuentes de Fondos Principal: Gobierno

Modalidad de ejecución: NEX PLENA

Organismo de Ejecución: SSSoord

Agencias de Implementación: SSSoord

Moneda: U\$S Dólares de EE. UU.

Financiamiento del Presupuesto en U\$S			
	Revisión "A"	Revisión "B"	Diferencia
Costo Compartidos – Gobierno	2.000.000.-	2.000.000.-	0.-
Total de Insumos	2.000.000.-	2.000.000.-	0.-
Costo de Apoyo	60.000.-	60.000.-	0.-
Total General	2.060.000.-	2.060.000.-	0.-

Breve Descripción:

El objeto de la presente revisión, que reviste carácter presupuestario es:

- i. Realizar transferencias entre líneas presupuestarias.**
- ii. Actualizar el Plan de trabajo anual.**
- iii. Actualizar el Plan de Compras.**

EN NOMBRE DE	FIRMA	FECHA	NOMBRE Y TÍTULO
ORGANISMO DE EJECUCION			Cira María de Lourdes Giménez Subsecretaria de Coordinación Ministerio del Interior
GOBIERNO		06 JUL 2009	RODOLFO M. OJEA QUINTANA EMBAJADOR SECRETARIO DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD		13 JUL 2009	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ REPRESENTANTE RESIDENTE

Hoja de datos básicos

Proyecto ARG/08/030

Fecha de inicio: 01.01.2009

Fecha de finalización: 31.12.2009

Ejecución: Nacional

Modalidad: Plena

Organismo Nacional de Ejecución: Subsecretaria de Coordinación

Director Nacional: Cdra. Lourdes Gimenez - Subsecretaria de Coordinación

Domicilio: 25 de Mayo 101 – Piso 1 – Oficina 3

Teléfonos: 4-339-0800

Fax: 4-339-0800

E-mail oficial p/notificaciones:

Coordinador: Cdor. Esteban Sáenz Rico

Domicilio: 25 de Mayo 101 – Piso 1 – Oficina 137

Teléfonos: 4-339-0800 Int. 71480

Fax: 4-339-0800 Int. 71480

E-mail oficial p/notificaciones: hmazza@mininterior.gov.ar

Presupuesto Total: US\$ 2.060.000.-

Fuentes de Financiamiento: Gobierno Nacional

.....
Director Nacional del Proyecto

Dra. Mara de Lourdes Giménez
Subsecretaria de Coordinación
Ministerio del Interior

.....
Fecha

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN B

El objeto de la presente revisión, que reviste carácter de revisión presupuestaria, es reflejar la redistribución entre líneas presupuestarias realizada con el objeto de hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles y lograr los objetivos y resultados buscados.

La mencionada redistribución, se realiza afectando solamente dos cuentas presupuestarias (72100 “Contratos de Servicios – Empresas” y 72800 “Equipos de Tecnología de la Información”), debido a la necesidad de adquirir equipamiento informático considerado crítico en el marco del proceso de Modernización Tecnológica del Organismo.

La razón por la cual se propugna por este ajuste presupuestario, tiene su fundamento en la decisión del Organismos de avanzar en el desarrollo e implementación de software de gestión a través de un Convenio de Cooperación Inter-Administrativa celebrado con la Universidad Tecnológica Nacional Sede Capital Federal (UTN CABA), el cual, entre otros beneficios, le permitirá al Registro Nacional de la Personas contar con un grupo de profesionales especialistas en la materia.

En igual sentido, y en el marco de lo expuesto supra, se ha decidido canalizar la realización de un conjunto de adquisiciones que revisten un carácter estratégico en el proceso de fortalecimiento de su infraestructura tecnológica.

Por último, cabe destacar, que la presente revisión no modifica ni los objetivos, ni los productos ni actividades oportunamente definidas, así como tampoco se modifica el monto total del proyecto.

1. Análisis de Contextual y Situacional (Sin Modificaciones)

2. SITUACIÓN ACTUAL (Sin Modificaciones)

3. Estrategias (Sin Modificaciones)

4. Marco de Resultados y Recursos (Sin Modificaciones)

5. Plan de trabajo anual –AWP (Modifica)

Producto Esperado	Responsable	Fuente	Partida	Descripción	2009				Subtotal	TOTAL	
					I	II	III	IV			
Plan de Modernización Tecnológica del Registro Nacional de las Personas Desarrollado.	SCoord	GOB	71300	PERLOC	32.000	15.000	15.000	0	62.000	62.000	
		GOB	72800	EQUIP	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
		GOB	72100	SERVIC	0	0	0	0	0	0	
		GOB	71600	TRAV	0	0	0	0	0	0	
		GOB	72220	EQUIP	0	0	0	0	0	0	
		GOB	74200	PRINT	25.000	0	0	0	25.000	25.000	
		GOB	74500	MISC	3.000	1.500	1.500	0	6.000	6.000	
		GOB	75100	GMS	0	0	0	3.090	3.090	3.090	
							70.000	16.500	16.500	3.090	106.090
Sistema integral de Informatización de Procesos de Gestión de Trámites Documentarios. Elaborado e Implementado.	SCoord	GOB	71300	PERLOC	74.000	34.000	34.000	34.000	166.000	166.000	
		GOB	72800	EQUIP	12.500	2.500	2.500	2.500	20.000	20.000	
		GOB	72100	SERVIC	0	0	0	0	0	0	
		GOB	71600	TRAV	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000	35.000	
		GOB	72220	EQUIP	25.000	0	0	0	25.000	25.000	

	GOB	72220	EQUIP		13.500	0	0	0	0	13.500	13.500
	GOB	74100	AUD		0	0	0	5.000		5.000	5.000
	GOB	74200	PRINT		5.000	5.000	5.000			20.000	20.000
	GOB	74500	MISC		2.375	375	375	375		3.500	3.500
	GOB	75100	GMS		0	0	0	18.390		18.390	18.390
										831.390	831.390
										2.060.000	2.060.000
	TOTAL										

→ 21390

Plan de Compras (Modifica)

Nº	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Observaciones	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
AÑO 2009							
Nº	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Observaciones	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	IMPRESIONES		25.000			GOB
2	CP	EQUIPAMIENTO		950.000	Adquisición de equipamiento informático		GOB
3	LPI	DISEÑO Y DESARROLLO BASE DE DATOS RELACIONAL		100.000			GOB
4	CP	IMPRESIONES		75.000			GOB
5	LPI	DESARROLLO DE UNA SOLUCION PARA IMPLEMENTACION DE TABLERO DE COMANDO		100.000	Adquisición de una solución del tipo Datawarehouse que se ajuste a las necesidades del Re.Na.Per.		GOB
6	CP	REDISEÑO DE PAGINA WEB		40.000	Contratación de una solución que incorpore las líneas en términos de imagen y servicios definidas por el Re.Na.Per.		GOB
SUBTOTAL				1.290.000			

- 6. Arreglos de gestión (Sin Modificaciones)**
- 7. Monitoreo y evaluación (Sin Modificaciones)**
- 8. Contexto legal (Sin Modificaciones)**
- 9. Otros Acuerdos (Sin Modificaciones)**
- 10. Anexos (Sin Modificaciones)**